



## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO číslo: č.112/2021 I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
<p>Česká republika - Ministerstvo Vnitra Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7</p> <p>zastoupená : ředitelem odboru provozního a správy majetku plk.Mgr. Martinem Kučerou MBA Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sburu České republiky</p> <p><b>kontaktní adresa:</b> MV - GRH HZS ČR Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414</p> <p>Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha 1 Číslo účtu 8908 – 881/0710 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064</p>	<p>pobočka: COHAB Project s.r.o. Tomkova 57/27 779 00 Olomouc</p> <p>zastoupená: </p> <p>Bankovní spojení:  Číslo účtu IČ: 05455618 DIČ: CZ05455618</p>



## II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Název služby / zboží	Měrná Jednotka	Množství	Cena za jednotku	DPH	Cena celkem vč. DPH
V rámci zpracování projektové dokumentace stavební investiční akcí "SVZ Brno - zastřešení parkoviště" se rozšiřuje předmět plnění. V návaznosti na nově zjištěné skutečnosti v rozdílu již realizovaných patek pro přístřešek se předmět plnění rozšiřuje o nový statický výpočet a návrh velikosti patek, o projektovou dokumentaci úpravy stávajících patek a položkový rozpočet.			112 000,00	23 520,00	<b>135 520,00</b>
<b>Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná</b>					<b>135 520,00</b>

Místo plnění (předání díla, zboží): MV – GRH HZS ČR, ŠVZ HZS ČR, areál Trnkova 85, 628 00 Brno .

Dodací lhůta: **zároveň se prodlužuje termín plnění z 31.10. 2021 do 15.11. 2021.**

V případě nedodržení dodací lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy a zhotoviteli tímto nenáleží úhrada nákladů vzniklých s plněním této smlouvy.

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn předat a převzít.   
mail: 

## III. PLATEBNÍ PODMÍNKY


Fakturu, kde jako odběratel bude uvedeno: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7; zastoupené MV-GRH HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414, zašle zhotovitel ve dvou vyhotoveních a s potvrzeným dokladem o převzetí díla na výše uvedenou kontaktní adresu (viz záhlaví smlouvy) nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů od převzetí díla zástupcem objednatele. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany tímto potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze, dne

19.10.2021

  
.....  
plk.Mgr. Martin Kučera MBA



**COHAB**  
Project

COHAB Project s.r.o.  
Tomkova 57/27  
779 00 Olomouc  
IČ: 05455618  
DIČ: CZ05455618  
www.cohab.cz

**Cenová nabídka na zpracování jednostupňové projektové dokumentace ve standardu pro provedení stavby na akci „Parkovací přístřešek v areálu MV-HZS ČR ŠVZ HZS ČR středisko Brno, Trnkova 85, 628 00 Brno – úprava základových patek“.**

**Předmět cenové nabídky:**

**Jednostupňová dokumentace pro provedení stavby** 10 000 Kč

- *nový statický výpočet a návrh velikosti nevyhovujících základových patek*
- *projektová dokumentace úpravy stávajících základových patek*
- *položkový rozpočet včetně výkazu výměr*

**Cena celkem (bez DPH)** 10 000 Kč

**Cena celkem (včetně DPH)** 12 100 Kč

**Pozn.:**

Termín dodání: 15.11.2021

