

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č.2

Na dodávku díla „Oprava vodovodu ulice Česká - Prostějov“

I. Smluvní strany

Zhotovitel: REALINVEST s.r.o.
sídlo: Kostelecká 16, 796 01 Prostějov
IČ: 46961895
DIČ: CZ46961895

a

Objednatel: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
Sídlo: Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
IČ: 49451723
DIČ: CZ49451723

Obě smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo na dodávku díla „Oprava vodovodu ulice Česká - Prostějov“ ze dne 18.03.2021 se mění a doplňuje takto:

III. Cena díla

Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. Této smlouvy ve znění **Dodatku č. 2** je stanovena dohodu smluvních stran, ve smyslu příslušných cenových předpisů,

CELKEM bez DPH: 5 768 628,- Kč
(pět milionů sedm set šedesát osm tisíc šest set dvacet osm korun českých)

Předmět a cena díla jsou blíže specifikovány v příložené rekapitulaci nákladů (položkovém rozpočtu), jež je jako příloha č. 1 součástí této SOD. Přílohu č. 1 si obě strany vyhradily jako obchodní tajemství.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva ve znění **Dodatku č. 1 a č. 2** nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Může být měněna a doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky, vzájemně odsouhlasenými a potvrzenými.
2. Návrh na úpravu smlouvy je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran.
3. Smlouva s **Dodatkem č. 2** je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 je určena pro objednatele a 1 pro zhotovitele.

4. Obě strany berou na vědomí, že údaje uvedené ve Smlouvě o dílo **ve znění Dodatku č. 1 a č. 2** budou zveřejněny v registru smluv a smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné informace, které by nemohly či neměly být zveřejněné (vyjma přílohy č. 1 – položkový rozpočet).

V Prostějově, dne 24.09.2021

