

Č.j.: SPH 1070/2021  
ZČ: 139.002.00.000.1  
ID RS smlouvy: 8595667  
ID RS dodatku:

## **D o d a t e k   č . 7**

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1479/2019 ze dne 6.6.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 2864/2019 ze dne 17.1.2020, Dodatku č. 2 č.j. SPH 1026/2020 ze dne 27.7.2020, Dodatku č. 3 č.j. SPH 1250/2020 ze dne 1.9.2020, Dodatku č. 4 č.j. SPH 1714/2020 ze dne 18.11.2020, Dodatku č. 5 č.j. SPH 401/2021 ze dne 31.3.2021 a Dodatku č. 6 č.j. SPH 540/2021 ze dne 11.6.2021 na akci „Vikářská ulice – oprava fasád a střech objektů č.p. 37 a 40, stavební úpravy objektu Vikárka“

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení: ...  
číslo účtu: ...  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **SDRUŽENÍ VIKÁRKA**

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky  
právní forma: společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
bankovní spojení: ...  
číslo účtu: ...

#### **společník 1 - správce společnosti: POHL cz, a.s., o.z. Roztoky**

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky  
zastoupena: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva  
IČO: 25606468  
DIČ: CZ25606468  
bankovní spojení: ...  
číslo účtu: ...  
bankovní spojení: ...  
číslo účtu: ...  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
pod spisovou značkou oddíl B, vložka 4934  
plátce DPH

**společník 2: ID Stavby Bohemia s.r.o.**  
se sídlem: U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8  
zastoupena: Petrem Spilkou a Pavlem Landou, jednatelem  
IČO: 06501460  
DIČ: CZ06501460  
bankovní spojení: ...  
číslo účtu: ...  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 283231  
plátce DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 7 (dále jen „Dodatek č. 7“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1479/2019 ze dne 6.6.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 2864/2019 ze dne 17.1.2020, Dodatku č. 2 č.j. SPH 1026/2020 ze dne 27.7.2020, Dodatku č. 3 č.j. SPH 1250/2020 ze dne 1.9.2020, Dodatku č.4 č.j. SPH 1714/2020 ze dne 18.11.2020, Dodatku č. 5 č.j. SPH 401/2021 ze dne 31.3.2021 a Dodatku č. 6 č.j. SPH 540/2021 ze dne 11.6.2021 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

### **Článek I. Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 7 se doplňuje Článek I., Předmět plnění, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Předmět plnění se rozšiřuje o vyvolané vícepráce, které před zahájením provádění díla objednatel jednající s náležitou péčí nepředvídal – zejména nikoliv však výhradně jde o větší rozsah stavebních a bouracích prací. Předmět plnění se současně zužuje o méněpráce, tj. práce a dodávky, které zhotovitel v rámci provádění díla neprovede, přičemž se jedná zejména nikoliv však výhradně o neprovedení vybraných truhlářských výrobků. Všechny práce a dodávky, jak pro vícepráce, tak i méněpráce, jsou specifikované a oceněné v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 7.“

2. Tímto Dodatkem č. 7 se mění v Článku II., Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy ustanovení „splnění díla“, z důvodu vyvolaných víceprací, následovně:

„splnění díla: do 30.11.2021 včetně provedení zkušebního provozu díla jako celku po dobu sedmi (7) bezporuchových kalendářních dnů

3. Tímto Dodatkem č. 7 se doplňuje Článek III., Cena díla, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 7, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící přílohu č. 1 Dodatku č. 7) činí bez DPH: 2.684.491,08 Kč  
(slovy: dvě miliony šestset setmdesát čtyř tisíc čtyř set devadesát jedna korun českých a osm haléřů)

Cena méněprací dle tohoto Dodatku č. 7, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na méněpráce (tvořící přílohu č. 1 Dodatku č. 7) činí bez DPH: 1.416.779,14 Kč  
(slovy: jedenmiliónčtyřistašestnácttisícsešmsetšedmdesátdevět korun českých a čtrnáct haléřů)

Celková cena víceprací po odečtení méněprací bez DPH: 1.267.711,94 Kč  
(slovy: jedenmilióndvěstěšedesátšedmtisícsešmsetjedenáct korun českých a devadesátčtyři haléře)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH: 140.664.884,22 Kč  
(slovy: stočtyřicetmiliónůšestšedesátčtyřitisícosešmsetosmdesátčtyři korun českých a dvacetdva haléře)

Cena díla celkem bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 7: 141.932.596,16 Kč  
(slovy: stočtyřicetjednamiliónůdevětsetřicetdvatisícpětsetdevadesátšest korun českých a šestnáct haléřů)

Výše daně 21 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 29.805.845,19 Kč  
(slovy: dvacetdevětmiliónůosmsetpěttisícosešmsetčtyřicetpět korun českých a devatenáct haléřů)“

4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 dnů od účinnosti tohoto Dodatku č. 7 předložit objednateli bankovní záruku, případně dodatek k již předložené bankovní záruce, ze které bude vyplývat dodržení podmínky platnosti bankovní záruky stanovené v článku VIII., odst. 4 smlouvy.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 7 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 7 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1479/2019 ze dne 6.6.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 2864/2019 ze dne 17.1.2020, Dodatku č. 2 č.j. SPH 1026/2020 ze dne 27.7.2020, Dodatku č. 3 č.j. SPH 1250/2020 ze dne 1.9.2020, Dodatku č. 4 č.j. SPH 1714/2020 ze dne 18.11.2020, Dodatku č. 5 č.j. SPH 401/2021 ze dne 31.3.2021 a Dodatku č. 6 č.j. SPH 540/2021 ze dne 11.6.2021.
3. Dodatek č. 7 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 7 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Dodatek č. 7 v registru smluv uveřejní bez zbytečného odkladu po jeho podpisu objednatel.

Seznam příloh: č. 1 - Nabídkový rozpočet na vícepráce a méněpráce

V Praze dne

.....  
Ing. Petr Kašpar  
člen představenstva  
POHL cz, a.s., o.z. Roztoky

.....  
Petr Spilka a Pavel Landa  
jednatelé  
ID Stavby Bohemia, s.r.o.

V Praze dne

.....  
Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu