

UKONČENÍ PLNĚNÍ

Oznámení o výši skutečně uhrazené ceny akce:

Úpravy pěších a cyklistických komunikací – lokalita „Ochozská kyselka“.

Termíny realizace dle smlouvy:

Termín zahájení stavebních prací: (lze i dříve) 24.8.2021
Termín ukončení stavebních prací nejpozději do: 30.8.2021
Maximální doba provádění stavebních prací 45 po sobě jdoucích kalendářních dní.

Cena za plnění:

| | |
|----------------------------|---------------|
| Celková cena díla bez DPH: | 712 322,10 Kč |
| DPH 21%: | 149 587,64 Kč |
| Celková cena díla s DPH: | 861 909,74 Kč |

Skutečně uhrazená cena Faktura č.: 5803023057

| | |
|----------------------------|---------------|
| Celková cena díla bez DPH: | 712 322,10 Kč |
| DPH 21%: | 149 587,64 Kč |
| Celková cena díla s DPH: | 861 909,74 Kč |

Za Mikroregion Konicko



Be. Jaroslav Procházka
předseda

Mikroregion Konicko
Masarykovo náměstí 27
798 52 Konice ①
IČ: 71228527
tel.: 582 401 402