

D O D A T E K č. 2

ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem:
Protierozní opatření v k.ú. Běloutín – III. etapa

Smluvní strany

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj	
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený:	ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	vedoucí Pobočky odborný rada Přerov, Pobočky Přerov Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Adresa:	
Tel.:	
E-mail:	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ/DIČ:	01312774/není plátcem DPH
(dále jen „objednatel č. 1“)	
Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
jež zastupuje:	ředitel Závodu Brno
kontaktní adresa:	Šumavská 525/31, 602 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	právník ŘSD ČR, Závodu Brno
v technických záležitostech oprávněn jednat:	kontaktní osoba RSD CR, Závodu Brno
Tel.:	
E-mail:	
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ/DIČ:	65993390/CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)	
a	
Zhotovitel:	DEMSTAV group, s.r.o.
Sídlo:	Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice I-Město
zastoupený:	jednatelkou
tel.:	
E-mail:	
ID DS:	mqvyjk6

Čl. II Cena díla

Dodatkem č.2 se mění ustanovení článku III. **Cena díla**, bod 4:

Původní cena díla:

bez DPH činí	4 249 314,20 Kč
DPH 21 % činí	892 355,98 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	5 141 670,18 Kč

se mění takto:

Celková cena díla bez DPH	4 568 147,67 Kč
DPH 21%	959 311,01 Kč
Celková cena včetně DPH	5 527 458,68 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. sml. objednatele č.1: 952-2020-521101, č. sml. objednatele č.2: 03PT-004414 a č. sml. zhotovitele: 33/2020, uzavřené dne 2. 10. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 4. 2021, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- Přílohou tohoto dodatku je rekapitulace rozpočtu a položkový rozpočet víceprací.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. **Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.**
- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne

V Hranicích dne

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.08
15:36:22 +02'00'

.....

objednatel č. 1

.....

zhotovitel

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatelka DEMSTAV group, s.r.o.

V Brně dne

.....

objednatel č. 2

ředitel Závodu Brno