

DODATEK č. 1 ke

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000774
Číslo smlouvy Poskytovatele: 2020/0201
Evidenční číslo (ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

D10 Praha - Kosmonosy a D11 Jirny - Poděbrady; dopravní model a DI posouzení

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 8073

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna technického řešení MÚK Bezděčín v dopravním modelu ve dvou variantách pro horizonty 2030 a 2053 a v jedné variantě pro rok 2035, přepočít dopravního zatížení a zpracování nových výstupů ve formě kartogramů a SHP.

Dále je předmětem úprava modelu pro ekonomické hodnocení (zmenšení rozsahu silniční sítě), přepočít variant a horizontů a výstupy ve formě tabulek intenzit všech.

II.

Podklady

Technické řešení MÚK Bezděčín ve 2 variantách – bylo předáno (TES z 8/2021)

III.

Termíny

Aktualizace bude zpracovaná v rámci termínu zpracování pol. 4 a 5 Rozpisu ceny služeb výše uvedené smlouvy, tj. koncept do 9. 10. 2021 a čistopis do 14 dnů po obdržení stanoviska objednatel ke konceptu.

IV.

Cena

Cena dle čl. IV. Smlouvy a příloha č. 2 – rozpis ceny služeb se navyšuje o následující položky:

Činnost	Počet hodin	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
Aktualizace MÚK Bezděčín	■	■	■
Úprava modelu pro ekonomiku	■	■	■
CELKEM	110	x	88 000

K ceně bude připočtena DPH ve výši 21 %.

V.

Registr smluv

Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

XI.

Závěrečná ustanovení



1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Praze, dne 29. 09. 2021

V Praze, dne 29. 09. 2021

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:



Magistru 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 45306605
DIČ: CZ45306605



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **142481518-312648-211014152837**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **3 listů**, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **Bez zajištění**

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum vyhotovení doložky: **14.10.2021**