

## **DOHODA č. 06803-2021-4502-D-0242/04-01-001-S00153-04**

**o ukončení závazků ze smlouvy o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého provozu Chirana (Praha – Modřany) společnosti NEAL s.r.o.“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **ALFA SYSTEM s.r.o.**

se sídlem na adrese: Dobříč 2, 252 25 Jinočany

IČO: 625 81 678

DIČ: CZ 625 81 678

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33336

zastoupen: Ing. Ivana Pánková, jednatelka společnosti

Ing. Antonín Stříbrný, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tuto Dohodu o ukončení Smlouvy č. 06803-2017-4502-S-0242/04-01-001-S00153 ze dne 7. 4. 2017 (dále jen „Dohoda“).

### **I.**

Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sanaci staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého provozu Chirana (Praha – Modřany) společnosti NEAL s.r.o. Dílo prováděné dle Smlouvy se stalo neúčelným, a to s ohledem na skutečnost, že pracemi dle realizačního projektu nelze dosáhnout stanovených sanačních limitů. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly, že se Smlouva ukončuje, a to za podmínek této Dohody a k datu její účinnosti.

## II.

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně provedenou část díla činí 4.617.586,04 Kč bez DPH (slovy: čtyři-milióny-šest-set-sedmnáct-tisíc-pět-set-osmdesát-šest korun českých a čtyři haléře). Tuto částku již objednatel zhotoviteli uhradil, a to kromě zádržného ve smyslu čl. V. bod 5.4 Smlouvy, které ke dni podpisu této Dohody dosahuje výše 461 758,68 Kč. Objednatel zaplatí zhotoviteli zádržné ve výši Kč 461 758,68 na účet č. 43-2678220217/0100 nejpozději do 30 dnů od ukončení Smlouvy.

## III.

Zaplacením uvedené částky, kromě výjimek uvedených v této Dohodě, budou mezi smluvními stranami zcela vypořádány vztahy týkající se Smlouvy.

Smluvní strany si jsou vědomy toho, že práva (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení sankcí, atd.), jež vznikla smluvním stranám ze Smlouvy před nabytím účinnosti Dohody, zůstávají v plném rozsahu platná a účinná.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že po nabytí účinnosti Dohody nedochází k zániku práv a povinností tvořících obsah jednotlivých závazků upravených v bodě 14.1 Smlouvy a v čl. XVI., XVII., XVIII a XIX. Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že zhotovitel bude poskytovat objednateli záruku za jakost za provedenou část díla.

## IV.

1. Tato Dohoda je sepsána v elektronické formě.
2. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text této Dohody, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dohody a Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dohody v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv.
3. Smluvní strany po přečtení této Dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 20.10.2021

V Dobříči dne 15.10.2021

Česká republika - Ministerstvo financí

Za ALFA SYSTEM s.r.o.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Ivana Pánková**  
jednatelka společnosti

15.10.2021

---

**Ing. Antonín Stříbrný**  
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx