

Název projektu (CZ): Zavedení inovace do výroby ve společnosti Kangaroo group a.s.

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2021		
1	Podpis smluv s dodavateli na: Kaširovací stroj, Řezací plotr, Příklopný lis, Tiskárna, Laminátor, Tablety	09/2021
2	Dodávka technologií, materiálů a nástrojů	12/2021
3	Instalace a zaškolení I. - vedoucí	12/2021
4	Nástup nových pracovníků výroby	12/2021
5	Zahájení programátorských prací – digitalizace	10/2021
rok 2022		
1	Vznik nové výrobní řady, výroba ovládá stroje na 30 %	1/2022
2	Testovací propojení systému s výrobou – zaškolení vedení	5/2022
3	Přenesení výrobní řady do digitální podoby, proškolení pracovníků výroby	5/2022
4	Spuštění digitalizace v rámci společnosti (zatím bez možnosti přístupu zákazníků) – práce s novým systémem, zaškolení obchod a administrativa, vychytání chyb	06/2022
5	Testování digitalizace směrem k partnerům, zpětná vazba, marketingová kampaň	06/2022
6	Ostré spuštění systému a propojení s ERP	07/2022
7	Výroba ovládá perfektně stroje, existuje zastupitelnost, všichni rozumí dané technologii. Online systém a digitalizace je zavedena do výroby na 100 %.	07/2022
8	Dokončení jazykových mutací, seznámení obchodníků a partnerů. Objednávky fungují na novém systému.	08/2022
9	Projekt zavedení nových technologií do společnosti a její digitalizace úspěšně dokončen.	09/2022