



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství

Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň



HZSPX009EIXU

Číslo jednací: HSPM- 245-13/2021 ÚE
Datum: 7.9.2021
Vyřizuje: [redacted]
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
Počet listů: 2
Přílohy: el.

Pan Martin Bukovský
K.H.Máchy 1125
431 11 Jirkov

Odstoupení od smlouvy o dílo

Vážený pane,

dne 19. 3. 2021 byla uzavřena mezi Vámi – Martin Bukovský, IČO: 07150831, se sídlem K. H. Máchy 1125, 431 11 Jirkov (zhotovitelem) a Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje (objednatel) smlouva o dílo, jejímž předmětem je oprava stěn a podlah (obkladů

a dlažeb) v prostorech PS Slovan, U seřadiště 196, Plzeň v termínu do 30. 9. 2021. Tato smlouva byla uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Dne 6.8.2021 byla sepsána Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje výzva k řádnému plnění smlouvy o dílo s upozorněním na vznik práva na odstoupení od smlouvy o dílo. Tato výzva byla postupně doručována na známé a zhotovitelem uváděné adresy místa sídla podnikání - K. H. Máchy 1125, 431 11 Jirkov a Postoloprtská 2685, 440 01 Louny. Z obou těchto korespondenčních adres byly zásilky vždy vráceny zpět jako nedoručitelné. Následně byla tato výzva odeslána elektronickou formou prostřednictvím e-mailu na adresu: [redacted]. Její doručení touto cestou je možné považovat za řádně uskutečněné na základě textu e-mailové odpovědi zhotovitele ze dne 29. 8. 2021.

Jelikož nebyly bezodkladně zahájeny stavební práce ve lhůtě stanovené výše uvedenou výzvou, využívá Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje svého práva uvedeného v čl. VIII smlouvy o dílo a jednostranně odstupuje od uzavřeného smluvního závazku.

Ze všech okolností je zřejmé, že zhotovitel není schopen splnit dílo řádně a včas tzn. ve standardní kvalitě a v dohodnutém termínu. V souladu s ustanovení § 2593 občanského zákoníku prováděl objednatel průběžnou kontrolu provádění díla. Jelikož zjistil, že zhotovitel porušuje své povinnosti, požadoval, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem a k tomu mu stanovil přiměřenou lhůtu. K napravení vadného stavu však nedošlo. Současný postup zhotovitele vede tedy nepochybně i k budoucímu podstatnému porušení smlouvy, tudíž se Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje rozhodl využít svého práva a uplatnit institut odstoupení od smlouvy definovaný v uzavřené smlouvě o dílo a v § 2001 občanského zákoníku ve vazbě na § 2593 občanského zákoníku. Vznik budoucího podstatného porušení smlouvy je doložen a predikován odborným vyjádřením ze strany stavebního dozoru Ing. Lubomíra Klajsnera, IČO: 11630426 a projektanta Ing. Martina Vaška, kancelář MVPP s.r.o. Plzeň, kteří jednoznačně deklarují, že činnost zhotovitele vede k podstatnému porušení smlouvy, pokud by dílo, bez zásahu objednatele, bylo zhotovitelem dokončováno.

Na základě všeho výše uvedeného a vzniklé situace, kdy Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje v průběhu provádění díla zjistil, že zhotovitel provádí dílo vadně (v rozporu s povinností provádět dílo s potřebnou péčí resp. přímo v rozporu s tím, co bylo výslovně ujednáno), a Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje má objektivně doloženo, že není v možnostech a schopnostech zhotovitele dílo řádně dokončit, odstupuje tímto od smlouvy o dílo ze dne 19. 3. 2021. Tato smlouva ke dni doručení odstoupení zaniká.

S pozdravem



náměstek krajského ředitele

