

Číslo jednací : MULA 30816/2021  
Sp. znak: 56.18 V 5  
Počet listů : 3  
Počet listů příloh: 2

## D o d a t e k č. 1

Smluvní strany

**OBJEDNATEL DÍLA:** **Město Lanškroun**  
adresa: nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01,  
Lanškroun  
IČO: 00279102  
DIČ: CZ699003828  
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města  
kontaktní osoba dozoru: Jaromír Sobek, referent odboru investic a majetku  
telefon: 465 385 234, 734 314 547  
bank.spojení: Komerční banka, a.s.: 19-2725611/0100  
(dále jen „Objednatel“)

**ZHOTOVITEL DÍLA:** **BAPO s.r.o.**  
Sídlo: Sušilovo náměstí 423/47, 683 01 Rousínov  
Zastoupena: Ing. Milan Barták, jednatel  
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a. s.,  
číslo účtu: 155369056/0600  
IČ: 26230283  
DIČ: CZ26230283  
Tel: +420 604 279 035  
E-mail: bartak.projekt@seznam.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

**tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 09. 2020  
na vyhotovení studie:  
„Přírodní koupací biotop Lanškroun“**

## I.

### Úvodní ustanovení

Dne 10.09.2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č.j. MULA24137/2020, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve vyhotovení studie označené jako „Přírodní koupací biotop Lanškroun“ (dále jen „smlouva“).

## II.

### Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu smluvních stran ohledně změn, doplňků, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku č. 1.

## III.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. I. Předmět díla a dle čl. II. Cena za dílo odst. 1) o dodatečné plnění (dále jen vícepráce), jehož potřeba vznikla na základě požadavků objednatele na doplnění a přepracování díla. Tyto požadavky jsou uvedeny ve vyjádření ke studii přírodního koupacího biotopu, které je přílohou tohoto dodatku č. 1.
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. II. Cena za dílo, když celkovou cenu za dílo ve výši **90 000,- Kč bez DPH** v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné plnění dle čl. III tohoto dodatku navyšují o částku **80 000,- Kč bez DPH**. Celková cena díla tak činí:

**Cena celkem bez DPH: 170 000,- Kč**

Ostatní ustanovení čl. II. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. Původní znění čl. II odst. 1) smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním tak, jak následuje:

*Odměna za předmět plnění této smlouvy je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele.*

<i>Celková cena bez DPH</i>	<b>170 000,- Kč</b>
<i>DPH 21%</i>	<b>35 700,- Kč</b>
<i>Celková cena včetně DPH</i>	<b>205 700,- Kč</b>

*(slovy: dvěšestpěttisícset korun českých)*

*Odměnu uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu (předání DPS), který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou daňového dokladu.*

4. Smluvní strany sjednávají změnu smlouvy v čl. III., odst. 1), když termín plnění v souvislosti s rozšířením předmětu díla posouvají do **29.10.2021** (odevzdání přepracované studie).

#### IV.

##### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 10. 09. 2020 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že zhotovitel byl vybrán v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 37/RM/2020 ze dne 27.01.2020.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

V Lanškrouně dne .....  
objednatel

V Rousínově dne.....  
zhotovitel

.....  
Město Lanškroun  
**Mgr. Radim Vetchý**  
starosta

.....  
BAPO s.r.o.  
**Ing. Milan Barták**  
jednatel