



DODATEK Č. 2

číslo smlouvy o dílo: 0023/2S/2021/ÚRM

Stavební úpravy bytového objektu, ul. Vikova 274, Slaný“

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

1. Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL :

Obchodní jméno : **Město Slaný**
Adresa : Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČ : 002 34 877
DIČ : CZ00234877
Bankovní spojení : ČS a.s. Kladno
Číslo účtu/směrný kód : 27-0386317309/0800
Zástupce města : Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
Zástupci pro věci
technické: [REDACTED], manažerka rozvoje města, tel.: [REDACTED]
dále jen „objednatel“

1.2 ZHOTOVITEL :

Obchodní jméno : TERMOCON s.r.o.
Adresa : Valentinská 557, 417 31 Novosedlice
IČ : 25001451
DIČ : CZ25001451
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu/směrný kód : [REDACTED]
Statutární orgán : [REDACTED], jednatel
[REDACTED], jednatel
Zástupci pro věci
technické: [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 17. 3. 2021 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavební úpravy bytového objektu, ul. Vikova 274, Slaný“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají vliv na rozsah Díla a cenu Díla;
- (C) Strany mají zájem na změně v rozsahu a provedení sjednaného Díla (předmětu smlouvy), a to v rozsahu blíže vymezeném ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy;

(D) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla a jeho cenu;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět smlouvy) blíže specifikovaný ve Smlouvě, zejména pak v čl. 3 Smlouvy, se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve změnovém listu č. 2. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu smlouvy) blíže specifikovaném ve Smlouvě, zejména pak v čl. 3 Smlouvy, se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve změnovém listu č. 2. Rozsah a způsob provedení dotčených částí Díla vyplývající ze změnového listu má přednost před rozsahem a způsobem provedení dotčených částí Díla dle Smlouvy před změnou tímto dodatkem č. 2 Smlouvy.

2.2 Strany se dohodly, že v čl. 8. Smlouvy se bod. 8.2 mění a nahrazuje tímto zněním:

5.1 Cena za řádně dokončený a předaný předmět díla, specifikovaná ve smlouvě o dílo, byla určena podle rozpočtu s výhradou, kde se nezaručuje jeho úplnost, a činí:

5.1.1 *cena bez DPH* 5.364.640,93 Kč

5.1.2 *DPH 15%* 804.696,14 Kč

5.1.3 *cena včetně DPH* 6.169.337,07 Kč

Předmětem dodatku je také oprava chyby ve výpočtu položek č. 104, 219, 220 a 228 v oceněném Výkazu výměr, který byl přílohou č. 1 SoD ze dne 17.3.2021. Opravený Výkaz výměr je přílohou č. 2 dodatku č. 2 a nahrazuje původní přílohu SoD.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním znění.

3.2 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců Stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Strany se současně dohodly, že pokud některá Strana nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronické certifikátu:

- (i) může být tento dodatek č.2 příslušnou Stranou podepsána tak, že opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky druhé Straně (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
- (ii) nebo může být tento dodatek č. 2 příslušnou Stranou podepsána tak, že opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovanou dodatek zašle elektronicky druhé Straně (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to bud



osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla druhé Strany.

3.3 Objednatel prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku č. 2 dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Slaný dne 19. 8. 2020 pod usnesením č. 34/46/2020/RM.

3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list

Příloha č. 2 – oceněný Výkaz výměr

3.5 Vztahuje-li se na tento dodatek povinnost uveřejnění dle zákona. č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí uveřejnění Objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.

3.6

Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy. Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu poslední Strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis zejm. např. zákon o registru smluv nestanoví jinak.

V Novosedlicích
Za zhotovitele:

Ve Slaném
Za objednatele:

.....
[redacted]
jednatel

.....
Mgr. Martin Hrabánek
starosta města Slaný

.....
[redacted]
jednatel

schváleno: RM č. 32/76/2021/RM dne 27.9. 2021
zpracoval: [redacted], manažerka rozvoje města
schválil: [redacted], manažerka rozvoje města