

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

**VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:
„Mšeno, ul. Boleslavská, Růžová – vodovod a kanalizace“**

Číslo smlouvy v evidenci objednatele VKM	R – 499/20-D2
Číslo zakázky v evidenci objednatele VKM	Růžová – 21100918; Boleslavská - 21100818
Číslo smlouvy/zakázky v evidenci objednatele Město Mšeno	
Číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:	22/2020

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
 Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
zastoupen: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

a současně

Objednatel: **Město Mšeno**
se sídlem: nám. Míru 1, 277 35 Mšeno
zastoupen: Ing. Martinem Machem, starostou města
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Mach, starosta města
IČO: 00237078
DIČ: CZ00237078
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

(dále souhrnně za oba objednatele: „objednatel“)

Zástupce objednatele ve věcech technických: [redacted]
 [redacted]
 [redacted]

(dále: „zástupce objednatele“)

II. Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**
se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
zastoupen: Petr Neumann - jednatel
IČO: 28177851
DIČ: CZ28177851
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, složce 130876

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: [redacted]
 [redacted]

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento:

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Mšeno, ul. Boleslavská, Růžová – vodovod a kanalizace“
 (dále jen: „dodatek“ či „dodatek ke smlouvě o dílo“)

Článek 1.

Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je dohoda smluvních stran o zúčtování méně a více prací. V položkovém výpisu včetně podrobného odůvodnění ve změnových listech č. ZL 1/2021 a ZL 1 v příloze tohoto dodatku č. 2.

1.2 Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v článku 3. Cena za dílo takto:

3.1 Cena díla

celkem bez DPH dle SoD:	7 530 148,54
celkem bez DPH dle dodatku č. 2:	- 480 939,45
celkem bez DPH:	7 049 209,09
Celkem DPH:	1 480 333,91
Cena části díla včetně DPH:	8 529 543,00

Cena díla se skládá z následujících dílčích plnění:

- 3.2. „Vodovod a tlaková kanalizace Mšeno – Na Čihadle“ podle stavebního povolení, které vydal Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, dne 2. 9. 2019, č.j. 3628/ZP/19/NIVI, a které nabylo právní moci dne 4. 10. 2019.

Cena části díla	
celkem bez DPH dle SoD:	3 224 667,18
celkem bez DPH dle dodatku č. 2 (ZL 1):	- 357 790,78
celkem bez DPH:	2 866 876,40
Celkem DPH:	602 044,04
Cena části díla včetně DPH:	3 468 920,44

- 3.3. „Dostavba splaškové kanalizace v ul. Růžová – Mšeno“ podle stavebního povolení, které vydal Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, dne 15. 10. 2018, spis. zn. 3751/ZP/18/MASL, a které nabylo právní moci dne 5. 11. 2018.

Cena části díla	
celkem bez DPH:	1 997 824,66
Celkem DPH:	419 543,18
Cena části díla včetně DPH:	2 417 367,84

- 3.4. „Mšeno – ul. Růžová, obnova vodovodu“ podle povolení změny stavby, které vydal Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, dne 21. 3. 2019, č.j. 1404/ZP/19/MASL.

Cena části díla	
celkem bez DPH:	770 196,87
Celkem DPH:	161 741,34
Cena části díla včetně DPH:	931 938,21

- 3.5. „Mšeno – ul. Boleslavská, obnova vodovodu“ podle sdělení, které vydal Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, dne 3. 7. 2019, č.j. 3277/ZP/19/NIVI, a dle kterého stavba nepodléhá stavebnímu povolení.

Cena části díla	
celkem bez DPH dle SoD:	1 537 459,83
celkem bez DPH dle dodatku č. 2 (ZL 1/2021):	- 123 148,67
celkem bez DPH:	1 414 311,16
Celkem DPH:	297 005,34
Cena části díla včetně DPH:	1 711 316,50


Článek 2. Závěrečná ujednání

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-499/20 (**Mšeno, ul. Boleslavská, Růžová – vodovod a kanalizace**), uzavřené dne 25. 11. 2020 se nemění.
- 2.2 Tento dodatek smlouvy o dílo č. R-499/20 (**Mšeno, ul. Boleslavská, Růžová – vodovod a kanalizace**), uzavřené dne 25. 11. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 2.3 Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-499/20 (**Mšeno, ul. Boleslavská, Růžová – vodovod a kanalizace**), uzavřené dne 25. 11. 2020.
- 2.4 Tento dodatek má 4 strany a je sepsán ve 3 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopise.

V Mělníku dne.....**1.1.10. 2021**

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.



Petr Neumann
jednatel

V Kladně dne**19. 10. 2021**

Objednatel:

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.



Ing. Josef Živnůstek
ředitel společnosti

V Mšeně dne.....**14.10.2021**

Objednatel:

Město Mšeno



Ing. Martin Mach
starosta města