



TSKRP008JKN3

DODATEK Č.1 K SMLOUVĚ O DÍLO NA PROJEKTOVÉ PRÁCE

„Košícká, rek. Komunikace, P 10, č. akce 500021 – vypracování PD a zajištění IČ“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**Občanský zákoník**“)
(dále jen „**Dodatek**“)

číslo Smlouvy Objednatele: 3/21/6000/022/1
číslo Smlouvy Zhotovitele: 37-2021

1. SMLUVNÍ STRANY

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

Při podpisu dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatel dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat objednatel na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“)

(B) „sinpps s.r.o.“

sídlo: Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4

IČO: 62584332

DIČ: CZ62584332

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33665

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

kterou zastupují: Ing. Jan Božovský, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo na projektové práce č. smlouvy Objednatele 3/21/6000/022 a č. smlouvy Zhotovitele 37-2021 ze dne 31.5.2021 (dále jen „**Smlouva**“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. 5 Smlouvy (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), jak je níže uvedeno.

2.2 Důvodem uzavření tohoto Dodatku je dodatečný požadavek Objednatele na zajištění georadarového průzkumu podloží vozovky. Důvodem provedení georadarového průzkumu podloží je havárie komunikace, její pokles a zhroucení vozovky v důsledku vzniku kaveren v podloží. Havárie komunikace a její pokles nastal až po uzavření Smlouvy a jejím uveřejnění v registru smluv. Georadarový průzkum je nutný pro správný návrh sanace podloží v rámci rekonstrukce komunikace.

3. ZMĚNA ČL. 5 SMLOUVY (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY)

3.1 Článek 5.1 Smlouvy se v části určující cenu díla mění takto:

Původní cena díla bez DPH:	1 059 000,-Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	110 000,-Kč
Cena za dílo vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	1 169 000,-Kč

3.2 Cena víceprací je podrobně specifikována v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Dodatek se řídí a bude vykládán v souladu právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Strany se zavazují řešit veškeré spory jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit spor vzájemnou dohodou Stran, bude spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si tímto sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.
- 4.2 Strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) Dodatku, číselné označení Dodatku a datum jeho podpisu.
- 4.3 Strany potvrzují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 4.4 Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá Strana obdrží dvě (2) vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních Stran.
- 4.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní Stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4.6 Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel, a to do třiceti (30) dní od uzavření tohoto Dodatku a plně v souladu s požadavky tohoto zákona.
- 4.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
- (a) Příloha č. 1 – Cenová nabídka – soupis víceprací

[Podpisy následují na další straně]

V Praze dne 19. 10. 2021

Za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. města
Prahy, a.s.


Ing. Josef Richter
místopředseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řádnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70


V Praze dne 28.9.2021

Za Zhotovitele:


„sinops s.r.o.“


Sinops s.r.o.

Stavba služby
Délka 4
7-1


Ing. Jan Božek


ředitel

Příloha č.1

Cenová nabídka – soupis víceprací

Provedení georadarového průzkumu podloží komunikace, detekce kaveren a vyhodnocení průzkumu.

1) Georadarové a mikrogravimetrické měření	80 000,-Kč
2) Vyhodnocení a zpracování posudku	30 000,-Kč

Cena celkem bez DPH	110 000,-Kč
---------------------	-------------