

Podklad pro objednávku - ST Jihlava - soupis prací č.1/2021

Stavba: **Rámcová dohoda na provedení stavebních prací**
Operativní odstranění neodkladných závad na trati Brno - Golčův Jeníkov

Objednatel: **Správa železnic, státní organizace**
 č.smlouvy objednatele: **E639-S-4138/2021**
 č.smlouvy zhotovitele: **221 007_00**

Zhotovitel (vedoucí společník): **SEŽEV-REKO, a.s.**
 Zhotovitel (společník 2): **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**

Sledované období
rok 2021/2022

Objekt: **Opravné u ST Jihlava**

1	2	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena zadání	Cena (CZK)
1	2	3	4	5	6	7	8
14	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozproštěním štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2			1 650,00
15	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozproštěním štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m2			1 400,00
16	K	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojedinele ručně	m3			53 100,00
17	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3			2 505,00
20	K	5905030110	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3			103 500,00
21	K	5905030120	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3			180 450,00
22	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3			242 724,00
49	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			317 900,00
48	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3			12 580,00
1	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t			<i>191 250,00</i>
2	M	5955101012	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32</i>	t			<i>12 000,00</i>
3	M	5955101013	<i>Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/4</i>	t			<i>2 160,00</i>
5	M	5955101025	<i>Kamenivo drcené drt' frakce 4/8</i>	t			<i>52 560,00</i>

6	M	5955101030	Kamenivo drcené drt frakce 8/16	t			14 880,00
51	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km			351 900,00
70	K	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus			173 760,00
123	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus			66 000,00
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6				
124	M	5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus			18 000,00
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6				
125	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus			1 824,00
	PP		Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)				
100	M	5958128005	Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	kus			10 868,00
	PP		Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)				
101	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus			452 000,00
	PP		Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)				
110	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus			4 864,00
	PP		Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6				
116	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus			13 376,00
	PP		Součásti upevňovací vrtule R1(145)				
117	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus			16 200,00
	PP		Součásti upevňovací vrtule R2 (160)				
127	M	5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2			6 760,00
	PP		Polyetylenové pásy v kotoučích				
122	M	5958140005	Podkladnice žebrová tv. S4pl	kus			4 530,00
	PP		Podkladnice žebrová tv. S4pl				
76	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus			89 900,00
84	K	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus			743 200,00
104	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus			94 800,00
112	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus			680,00
113	K	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů	kus			3 640,00
114	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.			11 800,00
115	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus			39 200,00
116	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus			94 400,00
187	K	5907015005	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "d"	m			29 440,00
188	K	5907015010	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u"	m			29 600,00
192	K	5907015030	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "e"	m			8 360,00
194	K	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m			48 150,00
196	K	5907015047	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "e"	m			69 000,00
264	K	5907020040	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m			26 200,00

265	K	5907020045	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u"	m		5 340,00
402	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65	kus		2 200,00
403	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus		4 900,00
433	K	5908035010	Oprava LISU soupravou in-situ tv. UIC60	styk		27 860,00
86	M	5957140015	Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů	kus		58 700,00
434	K	5908035020	Oprava LISU soupravou in-situ tv. R65	styk		66 864,00
87	M	5957140020	Souprava pro opravu LISU tv. R 65 - ESD 6 otvorů	kus		94 000,00
89	M	5957140030	Souprava pro opravu LISU tv. R65 - ESD 4 otvory	kus		38 784,00
435	K	5908035030	Oprava LISU soupravou in-situ tv. S49	styk		105 620,00
88	M	5957140025	Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 6 otvorů	kus		147 510,00
89	M	5957140030	Souprava pro opravu LISU tv. R65 - ESD 4 otvory	kus		48 480,00
530	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar		48 472,00
531	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar		61 780,00
532	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar		121 480,00
534	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar		31 770,00
535	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar		127 080,00
536	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar		250 440,00
552	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar		20 400,00
553	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar		61 200,00
554	K	5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar		20 400,00
558	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m		2 800,00
560	K	5910040040	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m		6 200,00
562	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m		3 200,00
564	K	5910040140	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m		6 400,00
602	K	5910090050	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus		19 200,00
603	K	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus		41 320,00

604	K	5910090070	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm	kus			86 400,00
605	K	5910090110	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus			21 080,00
606	K	5910090120	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus			44 640,00
607	K	5910090130	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 20 do 35 mm	kus			94 240,00
609	K	5910090220	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus			43 780,00
610	K	5910090230	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 35 mm	kus			44 400,00
612	K	5910090260	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus			44 520,00
613	K	5910090270	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 20 do 35 mm	kus			46 800,00
753	K	5911303020	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy R65	kus			1 098,00
754	K	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus			1 098,00
834	K	5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus			5 008,00
835	K	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus			2 756,00
837	K	5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus			7 520,00
838	K	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus			4 140,00
852	K	5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus			4 696,00
853	K	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus			5 128,00
996	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t			7 750,00
995	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t			4 690,00
1	K	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t			10 950,00
2	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t			17 700,00
3	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t			24 850,00
4	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t			32 850,00
5	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t			20 925,00

6	K	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t		24 375,00
7	K	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t		13 100,00
9	K	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t		36 600,00
10	K	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t		44 400,00
11	K	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t		47 700,00
12	K	9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t		55 200,00
14	K	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t		16 820,00
15	K	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t		38 200,00
17	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t		3 780,00
18	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		7 980,00
19	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus		6 720,00
26	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t		16 200,00
50	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3		11 860,00
52	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m		4 200,00
63	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus		98 900,00
64	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus		74 040,00
65	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus		27 550,00
69	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		15 150,00
70	K	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus		14 480,00
71	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus		17 020,00
72	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus		19 500,00
73	K	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus		23 320,00
77	K	5906020010	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus		84 360,00

78	K	5906020020	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné vystrojené	kus			80 220,00
79	K	5906020030	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus			93 060,00
80	K	5906020040	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus			106 260,00
81	K	5906020050	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus			116 100,00
101	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m			2 730,00
125	K	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus			800,00
526	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m			62 500,00
27	M	5957116030	<i>Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 4,00 m</i>	<i>kus</i>			<i>41 220,00</i>
PP			Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 4,00 m				
32	M	5957116055	<i>Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 4,50 m</i>	<i>kus</i>			<i>43 380,00</i>
PP			Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 4,50 m				
37	M	5957116080	<i>Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 5,00 m</i>	<i>kus</i>			<i>45 540,00</i>
PP			Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 5,00 m				
39	M	5957119030	<i>Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m</i>	<i>kus</i>			<i>49 220,00</i>
PP			Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m				
40	M	5957119055	<i>Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,50 m</i>	<i>kus</i>			<i>51 380,00</i>
PP			Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,50 m				
41	M	5957119080	<i>Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 m</i>	<i>kus</i>			<i>53 540,00</i>
PP			Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 m				
44	M	5957125005	<i>Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,50 m</i>	<i>kus</i>			<i>40 680,00</i>
PP			Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,50 m				
49	M	5957125030	<i>Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,00 m</i>	<i>kus</i>			<i>43 020,00</i>
PP			Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,00 m				
54	M	5957125055	<i>Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,50 m</i>	<i>kus</i>			<i>113 400,00</i>
PP			Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,50 m				
59	M	5957125080	<i>Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 5,00 m</i>	<i>kus</i>			<i>47 700,00</i>
PP			Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 5,00 m				
60	M	5957128005	<i>Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,50 m</i>	<i>kus</i>			<i>49 060,00</i>
PP			Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,50 m				
61	M	5957128030	<i>Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m</i>	<i>kus</i>			<i>51 400,00</i>
PP			Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2032211

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 03d24e0d-c1af-4695-a384-84da1277010b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.10.2021 08:55:01



5d7c7176-70f2-41c2-933b-d8c0ec71d733