

Dodatek č.1/2021
k Objednávce - č. 03PT-004598
mezi

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ : 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: ředitel Závodu Brno
ve věcech technických:
bankovní spojení:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář**
se sídlem: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
IČ: 4797 4460
DIČ: CZ 4797 4460
osoba jednající jménem zhotovitele
ve věcech smluvních: Petr Liška, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Tomáš Macíček
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 5930 9811/0100
zapsána: v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly, že z důvodů pokračujících prací souvisejících s kácením mimolesní zeleně a potřebě zajištění kontrolních měření ÚOZI, tj. vytýčení trvalého a dočasného záboru, inženýrských sítí a podkladů k fakturaci, na uzavření dodatku č.1/2020 ke stávající Objednávce o poskytování služeb č. **03PT-004598**, ze dne 31.3. 2021, Uvedená smlouva se mění takto:

Článek III.: Doba plnění

Původní termín plnění: do 5 měsíců od výzvy objednatele

Nový termín plnění: do 10 měsíců od výzvy objednatele

Důvodem termínového dodatku je potřeba zajištění kontrolních měření ÚOZI při kácení mimolesní zeleně, obnově vytýčení obvodu staveniště. Tuto činnost je nutno zajistit z důvodů pokračujících přípravných prací stavby D1 0136, ke kterému objednatel přistoupil v souladu se smluvními podmínkami.

Dodatek č.1/2021 se stává nedílnou součástí Objednávky o poskytování služeb, čísla objednatele 03PT-004598, ze dne 31.3. 2021.

Ostatní smluvní ujednání, vyplývající z Objednávky o poskytování služeb č.03PT-004598, zůstávají nezměněna. To znamená, že smluvní cena dle čl. IV. a ostatní články smlouvy o poskytování služeb zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č.1/2021 ke stávající Objednávce o poskytování služeb č. 03PT-004598, Smluvní strany připojují své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Brno
Datum: - 6 -09- 2021

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář

Podpis:
Jméno:
Funkce: jednatel společnosti
Datum: - 3 -09- 2021