

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: 841/NAVW/155/2021

## „III/43610 křižovatka I/47 - Radvanice“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace  
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc  
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100  
Zastoupena:

**Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických
- [redacted] – technický náměstek ([redacted])
- [redacted] – vedoucí SÚ Jih
- [redacted] – vedoucí TSÚ SÚ Jih
- [redacted] – investiční technik SÚ Jih

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**  
číslo účtu: 4230410257/0100

Tel: [redacted]

DS: **ur4k8nn**

E-mail: [redacted]

a

**Z h o t o v i t e l:** **STRABAG a.s.**

se sídlem: **Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**

kontaktní adresa: **Holická 29, 771 49 Olomouc**

Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7643

Zastoupen: [redacted] ekonomka Oblasti střed o.z. Morava  
[redacted] vedoucí OTÚ Oblasti střed o.z. Morava – na  
základě plné moci

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.**

Číslo účtu: 5061885001/2700

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

**Provozní jednotka Přerov**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[redacted] ekonomka Oblasti střed o.z. Morava

[redacted] vedoucí OTÚ Oblasti střed o.z. Morava

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[redacted] vedoucí PJ Velká Bystřice

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

## 1. Předmět dodatku

**Předmětem dodatku je změna článku 3 Cena díla, odst. 3.2 a změna článku 4 Termín plnění, odst. 4.1 takto:**

3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	<b>13.002.819,81 Kč</b>
Vícepráce dle přílohy bez DPH	769.880,40
Méněpráce dle přílohy bez DPH	- 18.209,10
Nová cena díla bez DPH	13.754.491,11
DPH ve výši 21 %	2.888.443,13
<b>Nová cena včetně DPH</b>	<b>16.642.934,24 Kč</b>

4.1. Lhůta pro provedení díla: 45 kalendářních dnů od předání staveniště

## 2. Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě podepsaný oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. **841/NAVV/154/2021 (7a-119-21)** ze dne 22. 7. 2021 zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy:

- soupisy víceprací
- soupisy méněprací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne

V Olomouci dne

Ing. Petr Foltýnek  
Digitálně podepsal  
 Ing. Petr Foltýnek  
 Datum: 2021.10.22  
 08:47:41 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  
 Ing. Petr Foltýnek  
 ředitel

[REDACTED]

ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

[REDACTED]  
 vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

Dodatek č.1 k SOD

Stavba: **III/43610 křižovatka I/47 - Radvanice**

		VCP	MNP	Rozdíl
ZL 1 - 1	Realizace příkopy včetně zpevnění příkopovým žlabem v km 1,281-1,423 L; čerpání vody	225 573,11	0,00	225 573,11
ZL 1 - 2	Čištění příkopy v km 0,630- 0,770 P; vybourání stávajících příkopových žlabů; dodávka a montáž nových příkopových žlabů	176 373,97	0,00	176 373,97
ZL 1 - 3	Frézování AHV v tloušťce 11cm v km 0,0-0,056 a v km 0,788-0,940	155 774,90	-18 209,10	137 565,80
ZL 1 - 4	Čištění stávajících uličních vpustí; osazení přechodových desek s poklopem D400 na stávající UV; zřízení nových UV včetně dopojení	89 729,48	0,00	89 729,48
ZL 1 - 5	Větší množství výškových úprav poklopů inženýrských sítí	33 794,52	0,00	33 794,52
ZL 1 - 6	Předlažba chodníku a úpravy na autobusové zastávce	10 812,07	0,00	10 812,07
ZL 1 - 7	Doplnění chybějícího kameniva ŠD 0/63	60 220,73	0,00	60 220,73
ZL 1 - 8	Rozsah úpravy pracovních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou dle skutečnosti	17 601,62	0,00	17 601,62

<b>CELKEM VCP a MNP dle Dodatku č.1 (bez DPH)</b>	<b>769 880,40</b>	<b>-18 209,10</b>	<b>751 671,30</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

<b>5,92%</b>	<b>-0,14%</b>	<b>5,78%</b>
--------------	---------------	--------------

<b>ABS</b>	<b>788 089,50</b>	<b>6,06%</b>
------------	-------------------	--------------

Cena dle SoD bez DPH	13 002 819,81
Cena dle SoD bez DPH	15 733 411,97
Cena vč Dod č.1 bez DPH	13 754 491,11
Cena vč Dod č.1 s DPH	16 642 934,24

**ZL 1 - 1****Realizace příkopy včetně zpevnění  
příkopovým žlabem v km 1,281-1,423 L;  
čerpání vody**

SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	10	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	M3	3 149,160			227,200	
101.1	12	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2 391,536			227,200	
101.1	13	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	23 915,360			2 272,000	
101.1	19	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	4 304,765			408,960	
101.1	NP urs	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod				100,000	
101.1	NP urs	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den				10,000	
101.1	17	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	M3	2 104,073			42,600	
101.1	18	58344197	šterkodrť frakce 0/63	T	177,996			83,070	
101.1	NP urs	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m				142,000	
101.1	NP urs	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m				143,420	
<b>VCP</b>									<b>225 573,11</b>

**ZL 1 - 2****Čištění příkopy v km 0,630- 0,770 P;  
vybourání stávajících příkopových žlabů;  
dodávka a montáž nových příkopových  
žlabů**

SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1		938902311	Čištění rigolů strojně při tl nánosu do 100 mm	m				140,000	
101.1	NP urs	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárcí š přes 500 do 800 mm	m				140,000	
101.1	46	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	131,200			42,000	
101.1	47	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	2 492,800			798,000	
101.1	48	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	131,200			42,000	
101.1	10	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	M3	3 149,160			56,000	
101.1	12	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2 391,536			64,400	
101.1	13	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	23 915,360			644,000	
101.1	19	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	4 304,765			115,920	
101.1	17	171152112	Uložení sypaniny do zhuštěných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	M3	2 104,073			35,000	
101.1	18	58344197	šterkodrť frakce 0/63	T	177,996			68,250	
101.1	NP urs	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárcí š 800 mm	m				140,000	
101.1	NP urs	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m				141,400	

VCP 176 373,97

**ZL 1 - 3****Frézování AHV v tloušťce 11cm v km 0,0-0,056 a v km 0,788-0,940**

SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	4	113154121	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	M2	1 067,640			3 758,000	
101.1	8	113154333	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	M2	5 272,000			912,000	
								<b>VCP</b>	<b>155 774,90</b>

**ZL 1 - 4****Čištění stávajících uličních vpustí; osazení přechodových desek s poklopem D400 na stávající UV; zřízení nových UV včetně dopojení**

SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	NP urs	721910941	Pročištění vpustí dvorních D 300	kus				2,000	
101.1	NP urs	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus				2,000	
101.1	NP urs	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3				0,800	
101.1	46	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	131,200			2,000	
101.1	47	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	2 492,800			38,000	
101.1	48	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	131,200			2,000	
101.1	NP urs	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	716,000			5,400	
101.1	12	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2 391,536			5,400	

101.1	13	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	23 915,360		54,000	
101.1	19	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	4 304,765		9,720	
101.1	NP urs	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm	m2			0,600	
101.1	18	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	T	177,996		1,170	
101.1	NP urs	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3			0,300	
101.1	NP urs	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus			3,000	
101.1	NP urs	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus			3,000	
101.1	NP urs	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus			3,000	
101.1	NP urs	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus			3,000	
101.1	NP urs	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus			3,000	
101.1	NP urs	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus			3,000	
101.1	NP urs	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus			3,000	
101.1	NP urs	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus			3,000	
101.1	NP urs	894812613	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus			1,000	
101.1	NP urs	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m			0,200	
101.1	NP urs	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3			1,500	
101.1	NP urs	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus			6,000	
101.1	NP urs	28611365	koleno kanalizace PVC KG 200x30°	kus			6,000	
101.1	NP urs	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m			3,000	
101.1	NP urs	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			0,750	
101.1	NP urs	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t			1,500	
101.1	NP urs	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus			2,000	
101.1	NP urs	59224130	deska betonová přechodová pro tlak kola 5kN 62,5x20x9cm	kus			2,000	

101.1	NP urs	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus				4,000	
101.1	NP urs	59224185	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus				2,000	
101.1	NP urs	59224184	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus				2,000	
101.1	NP urs	899102113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámu přes 50 kg do 100 kg	kus				2,000	
101.1	NP urs	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus				2,000	
101.1	NP urs	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3				0,500	
101.1	NP urs	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3				4,340	
101.1	18	58344197	šterkodrť frakce 0/63	T		177,996		8,463	
								<b>VCP</b>	<b>89 729,48</b>

**ZL 1 - 5****Větší množství výškových úprav poklopů inženýrských sítí**

SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1.	13	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	KUS				2,000	
101.2	12	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením míže	KUS	2,000			2,000	
101.2	13	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	KUS	6,000			27,000	
								<b>VCP</b>	<b>33 794,52</b>

**ZL 1 - 6****Předlažba chodníku a úpravy na autobusové zastávce**

SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1.	NP urs	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2				10,000	
101.1.	NP urs	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2				10,000	
101.1.	NP urs	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2				10,000	
101.1.	NP urs	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m2				5,100	
101.1.	NP urs	457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m3				1,071	



101.1.	NP urs	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			2,500	
101.1.	NP urs	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m			2,550	
							<b>VCP</b>	<b>10 812,07</b>

**ZL 1 - 7 Doplnění chybějícího kameniva ŠD 0/63**

SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	17	171152112	Uložení sypaniny do zhuštěných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	M3	2 104,073			135,000	
101.1	18	58344197	šterkodrť frakce 0/63	T	177,996			263,250	
							<b>VCP</b>	<b>60 220,73</b>	

**ZL 1 - 8 Rozsah úpravy pracovních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou dle skutečnosti**

SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	38	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	M	87,000			149,750	
							<b>VCP</b>		

**ZL 1 - 3****Frézování AHV v tloušťce 11cm v km 0,0-0,056 a v km 0,788-0,940**

SO	Č.P.	KÓD položky	POPIS položky	MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	43	99722185	Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby	T	-606,280			-364,182	
								MNP	