

Příloha č. 3

Soupis dokumentace vztahující se k realizaci projektů Metan Orlová, Orlová 2, Orlová3, která bude ponechána dárce

Složka č. 1

1. Zápis z technické kontroly realizace projektu „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová“ od 1.2.2010 do 31.5.2010 — zajištění bezpečnosti v nezbytném rozsahu pověřeným zástupcem právnické osoby (město Orlová) v měsíci únoru 2010.
2. Zápis z technické kontroly realizace projektu „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová“ od 1.2.2010 do 31.5.2010 — zajištění bezpečnosti v nezbytném rozsahu pověřeným zástupcem právnické osoby (město Orlová) v měsíci březnu 2010.
3. Zápis z technické kontroly realizace projektu „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová“ od 1.2.2010 do 31.5.2010 — zajištění bezpečnosti v nezbytném rozsahu pověřeným zástupcem právnické osoby (město Orlová) v měsíci dubnu 2010.
4. Zápis z technické kontroly realizace projektu „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová“ od 1.6.2010 do 30.9.2010 — zajištění bezpečnosti v nezbytném rozsahu pověřeným zástupcem právnické osoby (město Orlová) v měsíci červenci 2010.
5. Zápis z technické kontroly realizace projektu „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová“ od 1.6.2010 do 30.9.2010 — zajištění bezpečnosti v nezbytném rozsahu pověřeným zástupcem právnické osoby (město Orlová) v měsíci září 2010.
6. Zápis z technické kontroly realizace projektu „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová“ od 1.6.2010 do 30.9.2010 — zajištění bezpečnosti v nezbytném rozsahu pověřeným zástupcem právnické osoby (město Orlová) v měsíci srpnu 2010.
7. Zápis z technické kontroly realizace projektu „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová – Projekt Orlová 2 “ Dodatečné stavební práce, pověřeným zástupcem právnické osoby (město Orlová) v měsíci leden 2010.
8. Zápis z technické kontroly realizace projektu „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová — Projekt Orlová 2 “ Dodatečné stavební práce, pověřeným zástupcem právnické osoby (město Orlová) v měsíci únor 2010.
9. Zápis z technické kontroly realizace projektu „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová – Projekt Orlová 2“ Dodatečné stavební práce, pověřeným zástupcem právnické osoby (město Orlová) v měsíci prosinec 2009.
10. Zápis z technické kontroly realizace projektu „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová – Projekt Orlová 2 “ Dodatečné stavební práce, pověřeným zástupcem právnické osoby (město Orlová) v měsíci listopad 2009.
11. Zápis zjednání o dalším postupu realizace „Projekt Orlová 2“, dne 21.7. 2009 v Green Gas DPB, a.s.

12. Zápis zjednání k problematice aktualizace harmonogramu prací v rámci realizace položky A5 — rekonstrukce dosavadních systémů a přenosů dat projektu č. 35/ Orlová 3 „Zajištění řízeného odvádění metanu z podzemí ve městě Orlová“, dne 7.9. 2012 v Green Gas DPB, a.s.
13. Zápis z jednání ve věci nabídky veřejnou zakázku pod názvem „METAN ORLOVÁ“, dne 29.1. 2009, MěÚ Orlová.

Složka č. 2

1. Dílčí zpráva č. 1/2010 (únor) - ZB z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová od 1.2. 2010 do 31.5. 2010 — zajištění bezpečnosti (ZB) v nezbytném rozsahu“ pro objednatele CR — Ministerstvo financí.
2. Dílčí zpráva č. 1/2010 (červen) - ZB z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová od 1.6. 2010 do 30.9. 2010 — zajištění bezpečnosti (ZB) v nezbytném rozsahu“ pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
3. Dílčí zpráva č. 1/2010 (leden) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2“ Dodatečné stavební práce. pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
4. Dílčí zpráva č. 2/2010 (březen) - ZB z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová od 1.2. 2010 do 31.5. 2010 — zajištění bezpečnosti (ZB) v nezbytném rozsahu“ pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
5. Dílčí zpráva č. 2/2010 (červenec) - ZB z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová od 1.6. 2010 do 31.9. 2010 — zajištění bezpečnosti (ZB) v nezbytném rozsahu“ pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
6. Dílčí zpráva č. 3/2010 (duben) - ZB z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová od 1.2. 2010 do 31.5. 2010 — zajištění bezpečnosti (ZB) v nezbytném rozsahu“ pro objednatele CR — Ministerstvo financí.
7. Dílčí zpráva č. 3/2010 (srpen) - ZB z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová od 1.6. 2010 do 30.9. 2010 — zajištění bezpečnosti (ZB) v nezbytném rozsahu“ pro objednatele CR — Ministerstvo financí.
8. Dílčí zpráva č. 4/2010 (květen) - ZB z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová od 1.2. 2010 do 31.5. 2010 — zajištění bezpečnosti (ZB) v nezbytném rozsahu“ pro objednatele CR — Ministerstvo financí.
9. Dílčí zpráva č. 4/2010 (září) - ZB z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová od 1.6. 2010 do 30.9. 2010 — zajištění bezpečnosti (ZB) v nezbytném rozsahu“ pro objednatele CR — Ministerstvo financí.

Složka č. 3

1. Dílčí zpráva č. 1/2010-2011 (říjen 2010) - ZB z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová od 1.10. 2010 do 31.1. 2011 — zajištění bezpečnosti (ZB) v nezbytném rozsahu” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
2. Dílčí zpráva č. 2/2010-2011 (listopad 2010) - ZB z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová od 1.10. 2010 do 31.1. 2011 — zajištění bezpečnosti (ZB) v nezbytném rozsahu” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
3. Dílčí zpráva č. 3/2010-2011 (prosinec 2010) - ZB z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová od 1.10. 2010 do 31.1. 2011 — zajištění bezpečnosti (ZB) v nezbytném rozsahu” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
4. Dílčí zpráva č. 4/2010-2011 (leden 2011) - ZB z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová od 1.10. 2010 do 31.1. 2011 — zajištění bezpečnosti (ZB) v nezbytném rozsahu” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí

Složka č. 4

1. Dílčí zpráva č. 1/2009 (leden) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
2. Dílčí zpráva č. 1/2009 (říjen - listopad) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2” Dodatečné stavební práce. Pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
3. Dílčí zpráva č. 2/2009 (únor) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
4. Dílčí zpráva č. 3/2009 (březen) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
5. Dílčí zpráva č. 4/2009 (duben) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
6. Dílčí zpráva č. 5/2009 (květen) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
7. Dílčí zpráva č. 6/2009 (červen) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
8. Roční zpráva za rok 2009 z kontrolní činnosti supervizora na akci „Rešem' ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2” Dodatečné stavební práce. Pro objednatele ČR — Ministerstvo financí + Dílčí zpráva č. 2/2009 (prosinec).

Složka č. 5

1. Dílčí zpráva č. 1/2011 (únor) - ZB z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová od 1.2. 2011 do 31.5. 2011 — zajištění bezpečnosti (ZB) v nezbytném rozsahu” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
2. Dílčí zpráva č. 1/2011 (červen) - ZB z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová od 1.6. 2011 do 30.9. 2011 — zajištění bezpečnosti (ZB) v nezbytném rozsahu” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
3. Dílčí zpráva č. 2/2011 (červenec) - ZB z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová od 1.6. 2011 do 30.9. 2011 — zajištění bezpečnosti (ZB) v nezbytném rozsahu” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
4. Dílčí zpráva Č. 2/2011 (březen) - ZB z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová od 1.2. 2011 do 31.5. 2011 — zajištění bezpečnosti (ZB) v nezbytném rozsahu” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
5. Dílčí zpráva Č. 3/2011 (srpen) - ZB z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová od 1.6. 2011 do 30.9. 2011 — zajištění bezpečnosti (ZB) v nezbytném rozsahu” pro objednatele CR — Ministerstvo financí.
6. Dílčí zpráva č. 3/2011 (duben) - ZB z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová od 1.2. 2011 do 31.5. 2011 — zajištění bezpečnosti (ZB) v nezbytném rozsahu” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
7. Dílčí zpráva č. 4/2011 (květen) - ZB z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová od 1.2. 2011 do 31.5. 2011 — zajištění bezpečnosti (ZB) v nezbytném rozsahu” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
8. Dílčí zpráva č. 4/2011 (září) - ZB z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová od 1.6. 2011 do 30.9. 2011 — zajištění bezpečnosti (ZB) v nezbytném rozsahu” pro objednatele CR — Ministerstvo financí.
9. Závěrečná zpráva z realizace projektu „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová 1.2. 2011 do 31.5. 2011 ” - zajištění bezpečnosti v nezbytném rozsahu” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí. (Paskov, Květen 2011).
10. Závěrečná zpráva z realizace projektu „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová 1.6. 2011 do 30.9. 2011 — zajištění bezpečnosti v nezbytném rozsahu” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí. (Paskov, Září 2011).

Složka č. 6

1. Dílčí zpráva č. 1/2008 (leden) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2“ pro objednatele CR — Ministerstvo financí.
2. Dílčí zpráva č. 2/2008 (únor) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.

3. Dílčí zpráva Č. 3/2008 (březen) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
4. Dílčí zpráva č. 4/2008 (duben) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
5. Dílčí zpráva č. 5/2008 (květen) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
6. Dílčí zpráva č. 6/2008 (červen) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
7. Dílčí zpráva č. 7/2008 (Červenec) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
8. Dílčí zpráva č. 8/2008 (srpen) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
9. Dílčí zpráva č. 9/2008 (září) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
10. Dílčí zpráva č. 10/2008 (říjen) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
11. Dílčí zpráva č. 11/2008 (listopad) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
12. Dílčí zpráva č. 12/2008 (prosinec) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.

Složka č. 7

1. Dílčí zpráva č. 1/2007 (červen a červenec) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
2. Dílčí zpráva č. 2/2007 (srpen) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.

3. Dílčí zpráva č. 3/2007 (září) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2 ” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
4. Dílčí zpráva č. 4/2007 (říjen) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2 ” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
5. Dílčí zpráva č. 5/2007 (listopad) z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2 ” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí.
6. Roční zpráva za rok 2007 z kontrolní činnosti supervizora na akci „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová projekt Orlová 2 ” pro objednatele ČR — Ministerstvo financí - roční zpráva za rok 2007 a Dílčí zpráva č. 6/2007 (prosinec).

Složka č. 8

1. Podklady pro 10. kontrolní den s MF ČR „Zajištění řízeného odvádění metanu z podzemí ve městě Orlová (Projekt Orlová 3)” - Zpráva o průběžném plnění realizační smlouvy č. 05416-2011-452-S-0592/02-UV-001-SU 0325 – leden 2014.
2. Roční závěrečná zpráva za rok 2011 - Vyhodnocení realizace projektu „Zajištění řízeného odvádění metanu z podzemí ve městě Orlová (Projekt Orlová 3)” - (Položka C - smlouva č. 05416-2011-452-3-0592/02-UV-001-SU0325) – leden 2012.
3. Roční závěrečná zpráva za rok 2011 - Vyhodnocení realizace projektu „Zajištění řízeného odvádění metanu z podzemí ve městě Orlová (Projekt Orlová 3)” – leden 2012.
4. Závěrečná zpráva - Vyhodnocení realizace projektu „Zajištění řízeného odvádění metanu z podzemí ve městě Orlová (Projekt Orlová 3)” dílčí část — položka A.5 AOS – leden 2014.
5. Závěrečná zpráva – vyhodnocení realizace projektu „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová - Projekt Orlová 2” a posouzení dosažených výsledků - (položka E) – červen 2009.
6. Roční závěrečná zpráva za rok 2013 - Vyhodnocení realizace projektu „Zajištění řízeného odvádění metanu z podzemí ve městě Orlová (Projekt Orlová 3)” – (položka C) – leden 2014.
7. Závěrečná zpráva - Vyhodnocení realizace projektu „Řešení ověřených výstupů metanu ve městě Orlová - projekt Orlová 2 - dodatečné stavební práce” a posouzení dosažených výsledků - (Položka C) – leden 2010.
8. Roční závěrečná zpráva za rok 2012 - Vyhodnocení realizace projektu „Zajištění řízeného odvádění metanu z podzemí ve městě Orlová (Projekt Orlová 3)” – (položka C) – leden 2013