

Vyřizuje:

Lukáš Hlaváč, obchodní ředitel

email: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]SÚSPK, p.o.  
Koterovská 162  
326 00, Plzeň**VĚC: Žádost o změnu plnění SOD.**

Vážení,

dovolte mi touto cestou požádat o změnu plnění níže uvedené zakázky včetně termínu z 31.10.2021 na 30.11.2021, z důvodu zastižení neočekávaných součástí stavby po jejich odkrytí a též akutního nedostatku některých materiálů (v tomto případě ocelových prvků zádržných systémů).

„Oprava mostu ev. č. 1841-1, Dolany“  
(č.SOD: 8500005790)

Velice si vážím Vašeho pochopení a vstřícnosti.

S úctou a pozdravem

Lukáš Hlaváč, obchodní ředitel

■

■

 JSIF  
Bystřice nad  
IČ: 055 68 [REDACTED]