

## Rekapitulace ZL

Stavební úpravy objektu kuželny v Odrách

číslo	název ZL	navýšení/snížení
ZL01	demontáže	477 656,05 Kč
ZL02	statické zajištění, bourací práce	95 278,85 Kč
ZL03	bourání, podhledy, fasáda	603 253,03 Kč
ZL04	nová vyzdívka průčelní zdi	297 899,26 Kč

**1 474 087,19 Kč**