

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo 72/2021

Smlouva uzavřená dle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Střední škola informatiky, poštovníctví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

sídlo: Čichnova 982/23, 624 00 Brno

zastoupená ředitelkou Ing. Olgou Hölzlovou

IČ: 00380385, DIČ: CZ00380385

dále jen objednatel, popř. účastník smlouvy, smluvní strana

a

Radim Toman

sídlo: Bukovina 165, 579 05

IČ: 03148653, DIČ: není plátcem

dále jen zhotovitel, popř. účastník smlouvy, smluvní strana

Smluvní strany se dohodly na provedení změn Díla a v souladu článkem 5. Smlouvy uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 1 jsou změny – vícepráce Díla specifikované v příloze č. 1. Jedná se o nepředvídatelné změny, které byly zjištěny po odkrytí plochy střechy.
Cena uvedená v bodě 4.1 se **zvýšuje o 32.061,- Kč.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

V Brně dne 15.10.2021

Příloha č. 1

Nepředvídatelné vícepráce
vodorovné atyky. CN obsahuje odřezání hran
stávajícího PZ plechu, montáž PVC
ukončovacích profilů, natažení geotextilie a
PVC fólie, rohy opracovány PVC vlnovci.

Materiál.:

- okapovky r.š. 150 mm 72 mb
- geotextilie + PVC fólie 43 m²-
- řez. kotouče

Práce:

- odřezání PZ plechu 1800,- (2 x 70 mb) +
zklepání (odřezání) falců
- montáž okapových lišt, natažení geotextilie a
PVC fólie, zavaření

Celkem: 32 061,-

PRŮMYSLOVÝ

Průmyslový podnik, s. r. o. - výroba střešních a střešních doplňků
Průmyslový podnik, s. r. o. - výroba střešních a střešních doplňků
Průmyslový podnik, s. r. o. - výroba střešních a střešních doplňků

Průmyslový podnik, s. r. o. - výroba střešních a střešních doplňků

Průmyslový podnik, s. r. o. - výroba střešních a střešních doplňků

[Faint signatures and stamps at the bottom of the page]