

Název projektu (CZ): Automatizované testování systémů a jejich dozor s využitím umělé inteligence

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
<b>rok 2021</b>		
0	Zahájení projektu	9/2021
1	Návrh inovovaného procesu, výstupy: <ul style="list-style-type: none"> <li>analytické zpracování stávajícího/cílového stavu</li> <li>zadání a spustitelné prototypy podpůrných aplikací</li> <li>průběžná zpráva o realizaci projektu</li> </ul>	12/2021
1.1	Procesní analýza stávajícího procesu (vytvoření podrobné procesní mapy stávajícího procesu)	10/2021
1.2	Návrh inovovaného procesu (vytvoření podrobné procesní mapy cílového stavu procesu)	11/2021
1.3	Aplikace umělých neuronových sítí ve spolupráci s UTB	11/2021
1.4	Analytické zpracování podpůrných aplikací, vývoj PoC (Proof of Concept)	12/2021
<b>rok 2022</b>		
2	Inovace stávajícího procesu, výstupy: <ul style="list-style-type: none"> <li>vyvinuté a otestované podpůrné aplikace s implementovanou umělou inteligencí, manuál k jejich použití</li> <li>strategie marketingu</li> <li>metodická dokumentace propagace</li> <li>zpráva o stavu realizace projektu</li> </ul>	12/2022
2.1	Vývoj podpůrných aplikací, implementace umělé inteligence (spolupráce s univerzitou)	6/2022
2.2	Marketing projektu, vytvoření "značky" a marketingových kanálů	12/2022
2.3	Testování v interním prostředí (stávající projekty)	12/2022
<b>rok 2023</b>		
3	Závěrečná etapa, nasazení, výstupy: <ul style="list-style-type: none"> <li>komerční nasazení inovovaného procesu</li> <li>inovace poskytované služby</li> <li>propagace</li> <li>manuál k inovovanému procesu</li> <li>finální zpráva o zhodnocení projektu</li> </ul>	8/2023
3.1	Nasazení inovace na interních projektech	8/2023
3.2	Přenesení inovace do nabízených služeb	8/2023
3.3	Prezentace inovované služby, propagace	8/2023

3.4	Vytvoření závěrečné zprávy	8/2023
-----	----------------------------	--------