

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

č. S21-023-0020

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
Zastoupené Vodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary, a.s.
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
Zapsanými s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka č. 375
Zastoupenými xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem společnosti
IČO: 49 78 92 28
DIČ: CZ 49 78 92 28
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx technický náměstek
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
- dále jen objednatel

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice,
provozovna: Zemská 259, 337 01 Ejpovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti Domažlice, xxxxxxxxxxxxxxxx, technik
oddělení přípravy a kalkulací (oba společně na základě plné moci)
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti Domažlice
- dále jen zhotovitel

II. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo stavby „Přimda, ul. Borská – vodovodní řady“ č. S21-023-0020 ze dne 27. 08. 2020 následovně:

V článku III. **Cena za sjednané dílo** se nahrazuje a nově zní takto:

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 31. 07. 2021 a je specifikována v této výši:

cena celkem bez DPH 2 507 785,36 Kč

DPH 21% 526 634,93 Kč

Celkem s DPH 3 034 420,29 Kč

Slovy: tři miliony třicet čtyři tisíc čtyři sta dvacet korun českých a dvacet devět haléřů.

V článku **IV. Doba a místo plnění** se mění z důvodu zastihnutí výší třídy těžitelnosti hornin a nově zní takto:

Předpokládaný termín zahájení prací: 08/2020

Termín dokončení a předání díla: 07/2021

Místem plnění zakázky je k.ú. Přimda.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č.2 zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

V Karlových Varech dne

V Domažlicích dne

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Technický náměstek

xxxxxxxxxxx, ředitel oblasti Domažlice a
xxxxxxxxxxx, technik oddělení přípravy
a kalkulací