

# Dodatek . 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 27.7.2016 na vypracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb

## lánek I. Smluvní strany

### **MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.**

Sídlo J. Skupy 2522, PS 434 01 Most  
Zastoupená Mgr. Libuší Hrdinovou, p edsedou p edstavenstva  
I 25438832  
DI CZ 25438832  
Bankovní spojení eská spo itelna, a.s., pobo ka Most, . ú tu 1042437379/0800  
Spole nost je zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vločka 1392,  
dnem zápisu je 14. prosinec 2001.  
(dále jen šobjednatelö)

a

### **Ctibor fiefluka, ZEFRAPROJEKT**

Sídlo Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupená: Ctiborem fieflukou  
I : 19021305  
DI : CZ5404030434  
Bankovní spojení: RB Ústí nad Labem, . ú tu 6266233001/5500  
Spole nost je zapsaná v fiivnostenském rejst íku . j. fiO/4549/2010/Mi/3, vydaném Magistrátem m sta Ústí nad Labem  
dne 25.5.2010  
(dále jen šzhotovitelö)

## lánek II.

1. Zhotovitel se zavázal dle lánku II. odstavec 2.2. Smlouvy o dílo uzav ené dne 27.7.2016 dodat objednateli projektovou dokumentaci na rekonstrukci domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvlá-tním reffimem.
2. Ob smluvní strany se dohodly na uzav ení tohoto dodatku z dvodu realizace víceprací vyvolanými v pr b hu zpracování projektové dokumentace související v provedení dodate ného stavebn technického pr zkumu, zm ny zp sobu vytáp ní plynovou kotelnou a e-ení odvodn ní zpevn ných ploch z dvodu dodate ného zji-t ní nefunk nosti stávajícího hloubkového odvodn ní.
3. Ob smluvní strany se dohodly na zm n ujednání lánku VI. ó Termín pln ní, bod 6.1. takto:

*vypou-tí se* text :

6.1. Kone ný termín realizace díla je 33 týdn od podpisu této smlouvy o dílo.

a *nahrazuje se* textem tohoto zn ní :

6.1. Kone ný termín realizace díla je do 30.6.2017.

4. Ob smluvní strany se dohodly na zm n ujednání lánku VII. ó Cena, bod 7.2. a 7.3. takto:

*vypou-tí se* text :

7.2. Specifikace celkové ceny díla:

Cena díla celkem bez DPH	1 940 000,-K
DPH	407 000,-K
Cena díla celkem v etn DPH	2 347 400,-K

7.3. Díl í ceny díla dle díl ích termín pln ní (bez DPH).

1. P ípravné práce a pr zkumy	60 000,- K
2. Dokumentace pro územní ízení, energetický audit, územní rozhodnutí v právní moci	420 000,-K
3. Dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení v právní moci	800 000,-K
4. Dokumentace pro provád ní stavby v etn rozpo t a soupisu prací	660 000,-K

a *nahrazuje se* textem tohoto zn ní :

7.2. Specifikace celkové ceny díla:

Cena díla celkem bez DPH	2 000 000,-K
DPH	420 000,-K
Cena díla celkem v etn DPH	2 420 000,-K

7.3. Díl í ceny díla dle díl ích termín pln ní (bez DPH).

1. P ípravné práce a pr zkumy	60 000,- K
2. Dokumentace pro územní ízení, energetický audit, územní rozhodnutí v právní moci	480 000,-K
3. Dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení v právní moci	800 000,-K
4. Dokumentace pro provád ní stavby v etn rozpo t a soupisu prací	660 000,-K

5. Ob smluvní strany se dohodly na zm n ujednání lánku VIII. ó Platební podmínky, bod 8.1. takto:

*vypou-tí se* text :

8.1. Objednatel uhradí dílo po ástech v souladu s díl ími termíny pln ní na základ projednání a p edání díl í ásti díla.

a *nahrazuje se* textem tohoto zn ní :

8.1. Objednatel uhradí dílo po ástech v souladu s díl ími termíny pln ní. Fakturace provedených prací bude objednatelem uhrazena na základ prokazateln vynalofených náklad na pln ní zakázky v pr b hu provedení díl í ásti díla do maximální vý-e 80% sjednané díl í ceny díla dle bodu 7.3. této smlouvy o dílo. Zbývající ást díl í ceny díla bude uhrazena po dokon ení a p edání díl í ásti pln ní.

6. Ostatní ujednání p vodní Smlouvy o dílo ze dne 27.7.2016 z stávají beze zm ny.
7. Dodatek .1 je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichfl 1 obdrflí objednatel a 1 zhotovitel.
8. Dodatek .1 byl vyhotoven na základ usnesení p edstavenstva spole nosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. . 24/3/17 ze dne 27.3.2017 a nabývá ú innosti dnem jeho podpisu ob ma smluvními stranami.

V Most dne:

V Ústí nad Labem dne:

.....  
za objednatele  
Mgr. Libu-e Hrdinová  
p edseda p edstavenstva

.....  
za zhotovitele  
Ctibor fieflulka