

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO UZAVŘENÉ MEZI

I. Smluvní strany

1. Domov Jistoty, příspěvková organizace

se sídlem: Šunychelská 1159, Nový Bohumín 735 81 Bohumín

zastoupena: Ing. Jiřinou Zdražilovou, ředitelkou

IČO: 00847372

DIČ: CZ00847372

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 859

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
(dále jen „objednatel“)

2. VAPEZ CZ s.r.o.

Se sídlem: Na Výsluní 1023/13, Ráj, 734 01 Karviná

Zastoupena: Ing. Petrem Mílkem, jednatelem

IČ: 48394891

DIČ: CZ48394891

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6384

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Petr Mílek, jednatel tel.

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.9.2021 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava povrchů podlah v chráněném bydlení Český Těšín.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
3. Vícepráce souvisí s nerovností podlah a nutností jejího vyrovnání samonivelační hmotou a náklady za zpětnou montáž kuchyňských linek. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 a 2 tohoto dodatku.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací** činí 26.619,50 Kč bez DPH, a je realizována v přenesené daňové povinnosti.
- c) S ohledem na rozsah víceprací se cena za provedené dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy mění a odstavec 1 čl. V nově zní:

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
258.345,- Kč bez DPH (slovy: dvěšestpadesátosmtisíctřistačtyřicetpět korun českých)

Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy je příloha č. 1, 2 rozpočet víceprací.
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po jejím podpisu jedno vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Karviné dne 22.10.2021

V Bohumíně dne 22.10.2021

.....
Ing. Petr Mílek, jednatel
za zhotovitele

.....
Ing. Jiřina Zdražilová, ředitelka
za objednatele