

D2 k 29/21

**I. SMLUVNÍ STRANY**

Obchodní společnost:	<b>VIDOX s.r.o.</b>		
Sídlo:	Ulice, č.p.:	U Poráků 511	
	Obec:	Český Krumlov – Horní Brána *	PSČ: 381 01
Zastoupená	ve věcech smluvních:	Jan Kandlík	
	ve věcech technických:	Ing. Michaela Exlová	
IČO:	25160168	DIČ:	CZ25160168
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	Číslo účtu:	4255580287 / 0100
Telefon:	380 704 511	Fax:	380 704 512
Zápis v Obchodním rejstříku 24.3.1997 u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C – 6919 (dále jen „zhotovitel“)			

a

	<b>Psychiatrická léčebna Červený Dvůr</b>		
Bydliště:	Ulice, č.p.:	Červený Dvůr 1	
	Obec:	Červený Dvůr	
	Zastoupená ředitelem léčebny	MUDr. Jiřím Dvořáčkem	PSČ: 381 01
	IČ:00583600	DIČ:	
(dále jen „objednatel“)			

u z a v ř e l i níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK č. 2. KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 8.6.2021**

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 8.6.2021 smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla – **„PL Červený Dvůr – Rekonstrukce objektu bažantnice na ambulantní adiktologické centrum“**
2. Dodatečné práce změnové listy č.2, které jsou přílohou tohoto dodatku č.2.

### III. TERMÍNY PLNĚNÍ

NEOBSAZENO

### IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Celková cena díla ze smlouvy ze dne 8.6.2021 a změnového listu č.1

**12.942.398,34 Kč včetně DPH**

Změnové listy č.2

**+ 61.649,50 Kč včetně DPH**

Celková nová cena díla po přičtení změnového listu č.2

**13.004.047,84 Kč včetně DPH**

### V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8.6.2021 a dodatku č.1 ze dne 16.9.2021 zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Přílohami tohoto dodatku jsou :

- změnové listy stavby

#### Za zhotovitele


Jméno: Ing. Michaela Exlová, prokurista

Podpis:  **VIDOX**  
VIDOX s.r.o.  
U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov  
IČO: 25160168 - DIČ: CZ25160168

V Českém Krumlově dne: 22.10.2021

#### Za objednatele

Jméno: MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel  
PL

Podpis:   
Červený Dvůr  
381 01 Český Krumlov  
tel. 380 602 130, fax 380 602 130

V Červeném Dvoře dne:

25.10.2021

# ZMĚNOVÝ LIST


Název stavby	<b>PE ČERVENÝ DVŮR REKONSTRUKCE OBJEKTU BAŽANTNICE NA AMBULANTNÍ ADIKTOLOGICKÉ CENTRUM (AAC)</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	Český Krumlov
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		2. 8. 2021	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	50 950,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		50 950,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p>  <p><b>VIDOX</b>          VIDOX s.r.o.          U Foráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov          IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>50 950,00</b></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>50 950,00</td> <td colspan="2">10 699,50</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>61 649,50</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>50 950,00</b>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	50 950,00	10 699,50		<b>Cena s DPH</b>				<b>61 649,50</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>50 950,00</b>																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	50 950,00	10 699,50																																											
<b>Cena s DPH</b>				<b>61 649,50</b>																																										
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** PL ČERVENÝ DVŮR REKONSTRUKCE OBJEKTU BAŽANTNICE NA AMBULANTNÍ ADIKTOLOGICKÉ CENTRUM (AAC)

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Místo:** Český Krumlov

**Zpracoval:**

**Datum:**

2. 8. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
16	Schodiště- Bažantnice Červený Dvůr	50 950,00	0,00	10 699,50	61 649,50	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>50950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10699,50</b>	<b>61649,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PL ČERVENÝ DVŮR REKONSTRUKCE OBJEKTU BAŽANTNICE NA AMBULANTNÍ ADIKTOLOGICKÉ CENTRUM (AAC)

Objekt: Změny

Část: Schodiště- Bažantnice Červený Dvůr

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Český Krumlov

Zpracoval:

Datum: 22. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**772 Podlahy z kamene 50 950,00**

1 R		772-RV001	Repas kamenného schodiště - viz. přiložená cenová nabídka	kompl	1,00000	50 950,00	50 950,00
-----	--	-----------	---	-------	---------	-----------	-----------

**Celkem**

**50 950,00**

### CENOVÁ NABÍDKA NA KAMENICKÉ PRÁCE

Objekt: Schodiště- Bažantnice Červený Dvůr

Demontáž stávajícího masivního schodiště (cca 25bm), jeho následná montáž se betonového lože (C20), oprava levé boční kvádrové podzdivky (přemýšlení 3ks kamenných kvádrů). Beton na osazování stupňů cca 2m<sup>3</sup>.

Cena bez DPH 50 950 Kč



KAMENICKÉ A KAMENOSOCHAŘSKÉ PRÁCE

JAN KRÍŽ - KAMENÍK

TEL: +420 604 564 154  
+420 380 745 021

PRIVAT:

VYŠNÝ 229, 381 01 Č. KRUMLOV

PROVOZOVNA:

JÁNSKÉ ÚDOLÍ 1, 382 03 KŘEMŽE

12.10.2021  
Český Krumlov

Objednavatel:

VIDOX s.r.o.  
U Poráků 511, Horní Brána  
381 01 Český Krumlov

## CENOVÁ NABÍDKA NA KAMENICKÉ PRÁCE

### Akce: Schodiště- Bažantnice Červený Dvůr

Demontáž stávajícího masivního schodiště (cca 25bm), jeho následná montáž do betonového lože (C20), úprava levé boční kvádrové podezdívky (přerovnání 3ks kamenných kvádrů).  
Beton na osazování stupňů cca 2m<sup>3</sup>

Cena bez DPH 50 950 Kč