

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 21. 4. 2020 na stavbu „Vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy objektů č. p. 3318 a 3319 (PS 45), se změnou užívání, ul. Mánesova, Frýdek-Místek“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

název: **DISTEP a.s.**
se sídlem: Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: [redacted] předsedou představenstva
IČ: 65138091
DIČ: CZ65138091
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel.: [redacted]
email: [redacted]
ID: 2yfdqnk
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205

(dále jen objednatel)

název: **Ing. Miroslav Havlásek**
se sídlem: Sedliště 383, 739 36 Sedliště
zastoupena: [redacted]
IČ: 15409228
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel.: [redacted]
email: [redacted]
ID: f3jhe34
zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Živnostenským úřadem Magistrátu města Frýdku-Místku, živnostenský list vydán dne 13. 2. 2008 pod č. j. ŽÚ/1290V/08/Ši

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 je změna v článku IV. Cena díla.



Z důvodu prodloužení termínu dokončení díla zhotovitelem stavby „Stavební úpravy objektů č. p. 3318 a 3319 (PS 45), ul. Mánesova, Frýdek-Místek“, dle Dodatku/ů č. 1 a č. 2, je nutný výkon autorského dozoru nad rámec původně myšleného, a z toho vyplývající navýšení rozsahu ceny poskytované služby za autorský dozor, maximálně o dalších 25 hodin pro uvedené období.

Text v článku IV se doplňuje textem:

Výkon autorského dozoru pro č. p. 3318, nad rámec původně myšleného:	
Cena bez DPH za 1 hod.	550,00 Kč
DPH	115,50 Kč
Cena s DPH za 1 hod.	665,50 Kč

Součástí ceny služeb poskytovaných v rámci autorského dozoru je doprava poskytovatele služeb na staveniště, ztrátový čas z přepravy, užití vlastní techniky apod. a tyto nebudou poskytovatelem služeb účtovány. Přílohou faktury bude výkaz činnosti pro fakturované období.

III. Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.


Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.


Ve Frýdku-Místku dne 19. 10. 2021



Za zhotovitele



Ve Frýdku-Místku dne 19. 10. 2021



Za objednatele


předseda představenstva