



DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

„Zajištění technického dozoru investora v rámci akce Odbahnění mokřadu v EVL a PP

Jablonná - mokřad"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

evidenční číslo smlouvy:

S-0865/OŽP/2019/1

1. Příkazce:

Smluvně oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

(dále jen „objednatel“)

V technických věcech oprávněn jednat:

Středočeský kraj

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Mgr. Jana Skopalíková - radní pro oblast
životního prostředí a zemědělství

PPF banka, a.s.

Evropská 2690/17, P. O. Box 177

160 41 Praha 6

4440009090/6000

70891095

Ing. Simona Jandurová

pověřená zastupováním odboru ŽPaZ

Ing. Kateřina Puršová, referentka oddělení
ochrany přírody a krajiny



2. Příkazník:

Zasílací adresa:

Smluvně oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele:

V technických věcech oprávněn jednat:

(dále jen „Příkazník“)

KPCM s.r.o.



180 00 Praha

Jaroslav Kredba, jednatel společnosti



Jaroslav Kredba, Ing. Rudolf Baudisch

Ing. Rudolf Baudisch

Článek 1

Úvodní ustanovení

Mezi příkazcem a příkazníkem byla dne 18. 4. 2019 uzavřena Příkazní smlouva „Zajištění technického dozoru investora v rámci akce Odbahnění mokřadu v EVL a PP Jablonná - mokřad“, evidenční číslo smlouvy S-0865/OŽP/2019 (dále jen smlouva).

Článek 2

Předmět smlouvy

1. V Článcu I smlouvy se stávající text bodu 1.2 ruší a nahrazuje se textem:

Předmětem této Smlouvy je úplatné obstarání níže specifikované záležitosti Příkazce Příkazníkem: Zajištění výkonu funkce technického dozoru investora a výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci Odbahnění mokřadu v EVL a PP Jablonná - mokřad (dále jako „Záležitost“). Práce prováděné zhotovitelem v rámci výše uvedené akce jsou dále v této Smlouvě označeny jako „dílo“, stavební práce jsou dále v této Smlouvě označeny jako „stavba“. Předpokládaný termín provádění stavby je v průběhu roku 2020 až 2021. Konkrétní termín realizace díla, tedy termín od zahájení díla do jeho dokončení a předání, bude stanoven Příkazcem v závislosti na poskytnutí finančních prostředků poskytovatelem dotace, a to v termínu srpen 2020 až prosinec 2021 s tím, že v některých měsících práce probíhat nebudou (předpokládaná doba provádění prací je 11 měsíců). Příkazce se zavazuje oznámit Příkazníkově bez zbytečného odkladu, že mu byly poskytnuty finanční prostředky poskytovatelem dotace. Současně sdělí Příkazníkově písemně (případně emailem) nejméně 30 dnů předem datum předání území a zahájení díla.

Článek 3

Odměna

1. V Článcu II smlouvy se stávající text bodu 2.1 ruší a nahrazuje se textem:

Odměna za poskytování služeb dle této Smlouvy je sjednána v celkové výši 191 878,- Kč bez DPH (slovy: jedno sto devadesát jedna tisíc osm set sedmdesát osm korun českých), samotné DPH činí 40 294,35 Kč, celková cena vč. DPH tak činí 232 172,35 Kč (slovy dvě stě třicet dva tisíc sto sedmdesát dvě koruny českých, třicet pět haléřů), z toho:

cena za výkon činnosti TDI činí 153 503 Kč bez DPH (slovy jedno sto padesát tři tisíc pět set tři koruny českých), samotné DPH činí 32 235,08 Kč, celková cena vč. DPH tak činí 185.738,08 Kč (slovy jedno sto osmdesát pět tisíc sedm set třicet osm korun českých, osm haléřů);

cena za výkon činnosti koordinátora BOZP činí 38.375 Kč bez DPH (slovy třicet osm tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých), samotné DPH činí 8 059,27,- Kč, celková cena vč. DPH tak činí 46.434,27 Kč (slovy čtyřicet šest tisíc čtyři sta třicet čtyři koruny českých, dvacet sedm haléřů)

Odměna za poskytování služeb dle této Smlouvy bude Poskytovatelem účtována měsíčně pozadu po skončení kalendářního měsíce, za nějž je faktura vystavována, v poměrné výši k celkové ceně za poskytování služeb za dobu předpokládaného provádění prací dle této Smlouvy, která činí 11 měsíců. První faktura bude vystavena po skončení kalendářního měsíce, ve kterém proběhne předání staveniště. Příkazník bude fakturovat jednou částkou

současně výkon činnosti TDI a výkon činnosti koordinátora BOZP, přičemž ve faktuře tyto činnosti rozdělí na samostatné položky.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek číslo 1 je vyhotoven v elektronické podobě, pokud zhotovitel nedisponuje zaručeným elektronickým podpisem, je vyhotovena písemně ve čtyřech stejnopisech, zhotovitel obdrží jeden a objednatel tři stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě byl sepsán na podkladě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek, přičemž si obě strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě před jejím podpisem pozorně přečetly a je jim srozumitelný ve všech ustanoveních a jejich důsledcích, na důkaz čehož opatřují tento dodatek svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se uzavírá mezi příkazcem a příkazníkem na základě usnesení Rady Středočeského kraje číslo 024-34/2021/RK ze dne 9. 9. 2021. *026-34/2021/RK*
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a jeho zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. *Opr 25*

14 -10- 2021
V Praze.....



Mgr. Jana Skopalíková

Radní pro oblast životního prostředí a
zemědělství



za zhotovitele