

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700210008

na akci: Chrudimka, Pardubice, údržba břehového porostu, ř. km 0,670 - 1,884

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové**
Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**

závod Pardubice
Adresa závodu: **Cihelna 135, 530 09 Pardubice**
Osoba oprávněná k podpisu: **XXX**

Zástupce pro věci technické: **XXX**

IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473**

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **ALL4TREES, s.r.o.**
Adresa sídla: **Otvovice 147, 273 27**

Statutární orgán: **Ing. Jiří Skotnica, jednatel společnosti**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Jiří Skotnica**
Zástupce pro věci technické: **Ing. Jiří Skotnica, XXX, XXX**
IČ: **28998880**
DIČ: **CZ28998880**
Obchodní rejstřík: **U městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158892**
Bankovní spojení: **233758779/0300, ČSOB, a.s.**

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700210008 ze dne 29. 3. 2021 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

body 4.1 a 4.2 článku 4.

stávající text:

- Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10. 3. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
- 4.1 Celková cena bez DPH činí: **158 337,- Kč**
slovy: **jedno sto padesát osm tisíc tři sta třicet sedm korun českých bez DPH.**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 4.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10. 3. 2021 a přílohou č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
- příloha č. 1 soupis méněprací (- 6 260,- Kč)
- příloha č. 2 soupis víceprací (+ 31 000,- Kč)
Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
- 4.2 Celková cena bez DPH činí: **183 077,- Kč**
slovy: **jedno sto osmdesát tři tisíc sedmdesát sedm korun českých bez DPH.**

Zdůvodnění změny celkové ceny díla:

Vzhledem ke skutečnosti, že od doby vypracování znaleckého dendrologického posudku došlo na části posuzovaných jedinců ke změnám zdravotního stavu, bude nutné změnit technologii ošetření či případně některé stromy rovnou pokácet.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....