

**DODATEK č. 1 smlouvy o dílo
č. 6440-0736-2020-045**

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Jejmž jménem jedná Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

IČ: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: Bc. Oldřiška Valtošová, vedoucí PS 0736, tel.: [REDACTED]
Pavel Valúch, technik PS 0736, tel. [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Adresa pro doručování korespondence:
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
(dále jen „objednatel“)

a

TOVOSTAV s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72054

Sídlo: Ivanovice na Hané, Osvoboditelů 825, PSČ 683 03

IČ: 24845671

DIČ: CZ24845671

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 3230561309/0800

Zastoupená: Josef Kubáček, jednatel společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: jzz2xj3

Adresa pro doručování: Ivanovice na Hané, Osvoboditelů 825, PSČ 683 03

(dále jen „zhotovitel“),

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 4.3. čl. 4 smlouvy o dílo č. 6440-0736-045 ze dne 30.11.2020 na zhotovení díla – stavby „Oprava hráze vodního díla Čermná“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

**Článek 1
Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v:

- Změna termínu pro dokončení prací z důvodu prodloužení termínu ukončení prací na horní nádrži Čermná, která je ve vlastnictví VLS s.p. . V rámci opravy horní nádrže uzavřel vlastník Smlouvu o

dílo č. 2020-1758, kde byl uveden termín dokončení opravy 22.8.2021. Dodatkem ze dne 16.8.2021 byl termín prodloužen do 30.11.2021,

- Z horní nádrže bude možné zastavit vypouštění vody do dolní nádrže až po ukončení prací na horním požeráku. Dle vlastníka bude dílo dokončeno na konci listopadu 2021. Následně pak může být zastaven výtok vody z horní nádrže a dokončeno dílo na dolní nádrži.
- V rámci dodatku bude umožněna fakturace již provedených prací.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.3. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.3. Termín dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 15.12.2021.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 2.2. Dodatkem č. 1 se doplňuje odst. 4.3.1. čl. 4 smlouvy v znění:
4.3.1. Ke dni 30.10.2021 bude proveden soupis provedených prací.
- 2.3. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 8.1. čl. 8 smlouvy a nahrazuje se zněním:
8.1. Cena díla bude zaplacená bezhotovostně na základě dvou daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem. První faktura bude vystavena na cenu za práce provedené do 30.10.2021, druhá faktura bude vystavena po převzetí dokončeného díla dle soupisu skutečně provedených prací, na základě předávacího protokolu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je u první faktury den 30.10.2021 a u druhé faktury den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu Provozního střediska 0736, Sadová 50, 793 07 Město Libavá.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž jeden výtisk je určen pro potřeby objednatele a druhý výtisk je určen poskytovateli.
3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Josef Kubáček
Jednatel společnosti
TOVOSTAV s.r.o.

Josef
Kubáček

Digitálně podepsal
Josef Kubáček
Datum: 2021.10.22
08:57:50 +02'00'