

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2
ze dne 3.3.2017

„Hobby park - stavební úpravy sociálního zázemí“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obchodní jméno: **K3 Bohumín, příspěvková organizace**
Se sídlem: Studentská 781, 735 81 Bohumín
IČ: 00847712
DIČ: CZ00847712
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Bohumín
Číslo účtu: 68532791/0100
Zástupce oprávněn jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Karel Balcar – ředitel
technických: Ing. Michal Lorenc – referent odboru školství, kultury a sportu města
Bohumín, tel. č. 596 092 214

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

Obchodní jméno: JOMAKOV-STAV s r o
Sídlo: 1.máje 209 Bohumín 3
Zastoupený: Martin Jochym
IČO: 03667456
DIČ: CZ03667456
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 107-9301970247/0100

Osoby oprávněné jednat: Martin Jochym
ve věcech smluvních: Martin Jochym
tel. 737 185 235
ve věcech technických: Martin Jochym
tel. 737 185 235

/dále jen zhotovitel/

Dodatkem dochází ke změnám v následujících oddílech:

V. Cena za dílo

- V. 1. Cena za dílo se navyšuje dle víceprací č. 1. o **257 585,19 Kč bez DPH.**
Cena za dílo se snižuje dle méněprací č. 1 o **20 945,85 Kč bez DPH.**

Původní cena díla bez DPH:	798 100,30 Kč
Vícepráce č. 1	257 585,19 Kč
Méněpráce č. 1	20 945,85 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1 034 739,64 Kč

VI. Platební podmínky

- VI. 2. Provedené práce budou objednatelem odsouhlasovány měsíčně a zhotovitel předloží zástupci objednatele nejpozději do 5-ti kalendářních dnů následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek k odsouhlasení. Fakturace bude doplněna soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem, tyto budou zkontrolovány a odsouhlaseny objednatelem. Dílčí faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací až do 90 % smluvní ceny.
- VI. 4. Lhůta splatnosti dílčích faktur, konečné faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Za den splatnosti (zaplacení) se považuje den připsání fakturované částky na účet.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uzavření.

Příloha č.1: Soupis prací

V Bohumíně dne 29.03.2017

V Bohumíně dne 29.03.2017

Mgr. Karel Balcar, v. r.

Martin Jochym, v. r.

Za objednatele
Mgr. Karel Balcar, ředitel

Za zhotovitele
Martin Jochym, jednatel