

DODATEK Č. 1 – OPČNÍ DODATEK
ke smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany

1) Objednatel:

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Ing. Martinem Veselým, kvestorem

Kontaktní osoby
ve věcech technických
(dále jen „kontaktní osoby“):

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel:

Obchodní firma: **DEC – PLAST, spol. s r.o.**
Sídlo: Místecká 1111, 742 58 Příbor
IČ: 61943592
DIČ: CZ61943592
Zastoupen: Ing. Karlem Myšákem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, spis C12286

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Korespondenční adresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoby: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatel také jen „smluvní strany“)

II.

Odůvodnění uzavření opčního dodatku

- 1) Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 – opčního dodatku na realizaci opčního práva (**dále jen „opční dodatek“**) sjednaného ve smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 14. 6. 2016 (**dále jen „smlouva“**).
- 2) V čl. XV. odst. 1) smlouvy se smluvní strany mj. dohodly, že zhotovitel na žádost objednatele na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provede opční dílo a splní další s tím související závazky. Opční dílo bylo podrobně specifikováno zejména v příloze č. 1 smlouvy, Projektové dokumentaci a v příloze č. 3 smlouvy, Položkovém rozpočtu opce. Opční dílo pak mělo být provedeno obdobně v souladu s podmínkami, které byly sjednány smlouvou pro provedení díla, nebylo-li výslovně uvedeno jinak. Na opční dílo se měly obdobně uplatnit i podmínky pro další s dílem související závazky smluvních stran, nebylo-li výslovně uvedeno jinak.
- 3) Závazek k provedení opčního díla měly smluvní strany v souladu s čl. XV. odst. 6) smlouvy sjednat uzavřením opčního dodatku ke smlouvě, jehož součástí mělo být zejména:
 - a) prohlášení smluvních stran o účinnosti opčního práva,
 - b) rozsah opčního díla
 - c) cena opčního díla a položkový rozpočet opčního díla,
 - d) čas splnění opčního díla.

III.

Prohlášení smluvních stran o účinnosti opčního práva

Smluvní strany prohlašují, že opční právo považují dnem uzavření opčního dodatku za účinné. Zhotovitel se tak za podmínek stanovených smlouvou a opčním dodatkem zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést opční dílo a splnit další s tím související závazky a objednatel se zavazuje opční dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

IV.

Rozsah opčního díla a položkový rozpočet opčního díla

Smluvní strany se dohodly, že v rámci opčního díla bude zhotovitelem provedeno kompletní opční dílo spočívající zejména v provedení výměny dveří ve dvorním traktu budovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (PdF MU), Poříčí 31 v Brně v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy, Projektové dokumentace a přílohy č. 3 smlouvy, Položkového rozpočtu opce.

V.

Cena opčního díla

- 1) Cena opčního díla činí **256.191,85,-** (slovy: **dvěstěpadesátšesttisícstodevadesátjednakoron osmdesátpěthaléřů**) Kč bez daně z přidané hodnoty (**dále jen „DPH“**).
- 2) **DPH**

Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení

Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, tj. plnění, u něhož se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (**dále jen „ZDPH“**) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní plnění, které je součástí závazku zhotovitele provést dílo, i na s dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty tak není součástí ceny díla.

VI.

Čas splnění opčního díla

- 1) Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat opční dílo **nejpozději do 31. 8. 2016**.

VII.

Ostatní ujednání

- 1) Smluvní strany výslovně potvrzují, že tímto opčním dodatkem hodlaly ošetřit a ošetřily pouze vzájemná práva a povinnosti ve vztahu k opčnímu dílu; závazek k provedení díla ani další s tím související závazky vyplývající ze smlouvy nejsou tímto opčním dodatkem jakkoli dotčeny.
- 2) Opční dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

V Brně dne 21. 6. 2016

V Brně dne

.....

Ing. Martin Veselý,

kvestor,

za objednatele

.....

Ing. Karel Myšák,

jednatel společnosti DEC – PLAST, spol. s r.o.,

za zhotovitele