



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor správní

Město Litoměřice

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Litoměřice, dům č.p. 15 "Kalich" - restaurátorské práce“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Ing. Mgr. Jaroslavem Lachmanem, vedoucím Odboru správního (dále jen „OS“)

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

ak. mal. Dominika Machačová

se sídlem: Moravská 1348/37, Vinohrady, 120 00, Praha 2

IČO: 66444349

DIČ: [REDACTED]

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Licence MK ČR : [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2021 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, dům č.p. 15 "Kalich" - restaurátorské práce“ (dále jen „Smlouva“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Díla na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlasených víceprací dle Restaurátorského návrhu a cenového odhadu záklopu č. 1 a záklopu č. 2 ze dne 26.7.2021 (dále jen „Cenová nabídka“), který je přílohou tohoto dodatku. Článek č. 3 Cena díla a platby, odst. 3.2 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Cenové nabídky (příloha č. 1) a činí

cena dle Smlouvy bez DPH	59.000,- Kč
vícepráce – záklop č. 1	54.000,- Kč
vícepráce – záklop č. 2	35.000,- Kč
<u>celkem bez DPH</u>	<u>148.000,- Kč</u>
DPH ve výši 15 %	22.200,- Kč
CELKEM	170.200,- Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – Cenová nabídka – vícepráce (záklop č. 1 a záklop č. 2)
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel


Zhotovitel

V Litoměřicích dne **14. 09. 2021**

V Praze dne **19. 10. 2021**



Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí OS



ak. mal. Dominika Macháčová

Příloha č. 1

CENOVÁ NABÍDKA

Záklop č. 1. - 204cm x 40cm

Stručný popis aktuálního stavu

Dochována jsou dvě pole výzdoby v poměrně čitelném stavu. Povrchové je deska znečištěná přilehajícími deposity. Dřevní hmota je křehká, místy napadena dřevokazným hmyzem. Po celé délce je záklop rozlomený.

Restaurátorský návrh a cenový odhad

1.) Restaurátorský průzkum – podrobná optická prohlídka, odběr vzorku polychromie – analýza pigmentu a pojiva	
Cena	5 000,00
2.) Hloubkové a povrchové oboustranné čištění	
Cena	15 000,00
3.) Sestavení a fixáž záklopu	
Cena	10 000,00
Ošetření a konzervace dřevní hmoty – fungicidní a insekticidní ošetření hloubkové i povrchové (Lignofix I Profi -OH, STACHEMA CZ s.r.o.)	
4.) Cena	3 000,00
5.) Stabilizace dřevní hmoty a polychromie – celoplošná petrifikace injektáží a nátěry 5% -10% roztokem Paraloidu B72 (akrylátová pryskyřice na bázi kopolymeru etylmetakrylátu – metylmetakrylátu, Imesta s.r.o.)	
Cena	18 000,00
6.) Restaurátorská zpráva	
Cena	3 000,00
Cena celkem bez DPH.....	54 000,00
DPH.....	8 100,00
Cena celkem včetně DPH.....	62 100,00

Záklop č. 2 – 202cm x 32cm

Stručný popis aktuálního stavu

Stav lze označit za havarijní. Dřevní hmota je masivně napadena dřevokazným hmyzem, částečně rozpadlá. Povrch dekorace je silně znečištěn, lze však předpokládat velmi nízkou míru dochování.

Restaurátorský návrh a cenový odhad

1.) Restaurátorský průzkum – pouze podrobná optická prohlídka a stanovení míry poškození	
Cena	2 000,00
2.) Hloubkové a povrchové oboustranné čištění	
Cena	8 000,00
Ošetření a konzervace dřevní hmoty – fungicidní a insekticidní ošetření hloubkové i povrchové (Lignofix I Profí -OH, STACHEMA CZ s.r.o.)	
3.) Cena.....	3 000,00
4.) Hloubková důkladná stabilizace dřevní hmoty a stabilizace částí polychromie – celoplošná petrifikace injektáží a nátěry 5% -10% roztokem Paraloidu B72 (akrylátová pryskyřice na bázi kopolymeru etylmetakrylátu – metylmetakrylátu, Imesta s.r.o.)	
Cena	20 000,00
5.) Restaurátorská zpráva	
Cena.....	2 000,00
Cena celkem bez DPH.....	35 000,00
DPH.....	5 250,00
Cena celkem včetně DPH.....	40 250,00