



S00IP0060M6Z

MPO

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/2020/0066/MPO

Číslo smlouvy zhotovitele: 1532.0100836ARO

I.

Smluvní strany

1. Město Konice

Sídlo: Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice

IČO: 00288365

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Ing. Michal Obrusník, starosta

Bc. Jaroslav Procházka, Dis., místostarosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Martin Ženožička, investiční technik

Ing. Vítězslav Procházka, vedoucí odboru dopravy

Ing. David Blahák, referent odboru dopravy

(dále jen „objednatel“)

a

2. EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem:

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Závod Zlín se sídlem louky 330, 763 02 Zlín

Zastoupen:

ve věcech smlouvy

Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem závodu Zlín

ve věcech technických

Ing. Michalem Friedlaenderem, provozně-obchodním náměstkem

ve věcech stavby:

Ing. Michalem Friedlaenderem, hlavním stavbyvedoucím

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Bankovní spojení:

Číslo účtu¹:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

tel.: + 420

mob.: + 420

e-mail

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této tohoto dodatku jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření dodatku. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III.

Předmět dodatku

1. Na základě dohody smluvních stran nebyly provedeny práce uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku (méněpráce).
2. Na základě dohody smluvních stran byly nad rámec původní smlouvy o dílo provedeny práce uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku (vícepráce).
3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, že se původní znění článku V. Cena za dílo mění takto:

Nabídková cena bez DPH	11 590 844,66 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	2 434 077,38 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	14 024 922,04 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn

IV.

Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem města Konice usnesením 22/2021 ze dne 20.09.2021 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Konici dne 29. 09. 2021

Ve Zlíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Michal Obrusník, starosta obce



Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

Příloha:

Položkový rozpočet – porovnání víceprací a méněprací

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							120 602,21	
D 4 Vodorovné konstrukce							-42 774,51	
9	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	-108,841	393,00	-42 774,51	CS ÚRS 2019 02
D 5 Komunikace pozemní							268 738,16	
10	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	370,520	172,00	63 729,44	CS ÚRS 2019 02
11	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	370,520	259,00	95 964,68	CS ÚRS 2019 02
13	K	567122112	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	370,520	283,00	104 857,16	CS ÚRS 2019 02
14	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	370,520	11,30	4 186,88	CS ÚRS 2019 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-105 361,44	
40	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	-320,150	152,00	-48 662,80	CS ÚRS 2019 02
41	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	-368,173	154,00	-56 698,64	CS ÚRS 2019 02

###