

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Projektová dokumentace Polní cesty C3b, C5 a C6 v k.ú. Mštěnovice
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Zlínský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Vsetín

ředitelkou KPÚ pro

ředitelka KPÚ pro

, vedoucí Pobočky

odborný rada Pobočky Vsetín

Tel.:

E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín

Sídlo: na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupený:

Zlín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

ředitelem Správy

ředitel Správy Zlín

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa pro doručení:

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Tel.:

E-mail:

ID DS:

zjq4rhz

IČO:

65993390

DIČ:
(dále jen jako „objednatel č. 2“)

CZ65993390

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář

Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS: 6ejp63k

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 47974460 / CZ47974460 - je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 5555

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Polní cesty C3b, C5 a C6 v k.ú. Mštěnovice**“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 20. 5. 2021 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace.

Z důvodu dodatečného požadavku na řešení posouzení krajinného rázu a tím způsobené prodloužení doby plnění díla, je nutno upravit termín předání projektové dokumentace.

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.

Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujícím termínu:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace: **30.03. 2022**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 20. 5. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s váhou originálu. Každá ze smluvních stran převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

.....
Objednatel č. 1

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

zhotovitel

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář

.....
Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

Ve Zlíně dne 29. 9. 2021

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: