



Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: **OMA/SML0430/2020/4**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
na realizaci díla

Skautská základna Bystřice n. P., ulice K Ochozi

Firma objednatele: Město Bystřice nad Pernštejnem
Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Zastoupené : Ing. Karlem Pačiskou - starostou města
IČ : 00294136
DIČ : CZ 00294136
Tel. : 566 590 311
Fax : 566 590 347
E-mail : posta@bystricenp.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Firma zhotovitele : Jan Holý
Sídlo : Bočkova 260, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený : JAN HOLÝ
Bankovní spojení : KB-Bystřice nad Pernštejnem
Číslo účtu : 43-874010277/0100
IČ : 75879361
DIČ : CZ8603275285
Tel. : 604167453
Fax :
E-mail : hokan.ci@seznam.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění některých bodů původní smlouvy o dílo a změně dodatků č.1, č.2 a č.3

4 C e n a z a d í l o

4.1

Původní cena díla s DPH	2 798 343,60,- Kč
Cena víceprací	531 887,67,- Kč
Cena celkem	3 330 231,27,- Kč

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

4 C e n a z a d í l o

4.1


Původní cena díla s DPH	3 330 231,27,- Kč
Cena víceprací	553 333,00,- Kč
Cena celkem	3 883 564,27,- Kč

Dodatek č. 4 jako změna závazku ze smlouvy č OMA/SML0430/2020 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Bystřici n. P. 13. 10. 2021



Ing. Karel Pačiska
Za objednatele



V Bystřici n. P. 13. 10. 2021



Jan Holý
Za zhotovitele: