

**DODATEK Č.1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**Č. 01/06/2021**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Název příspěvkové organizace : Střední škola techniky a služeb Karviná, p.o.**

se sídlem: Tř. Osvobození 1111/60, Karviná Nové Město, 735 06

zastoupena: Mgr. Yvettou Kalužovou, ředitelkou

IČO: 136 44 254

bankovní spojení: KB Karviná

číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ivo Durčák, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**2. MADT a.s.**

se sídlem: Slezská 950, 735 14 Orlová

zastoupena: Ing. Janem Wachtarczykem, předsedou představenstva

IČO: 25819909

DIČ: CZ25819909

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1976

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

• Kamil Grabovský, technik realizace staveb, tel.: [REDACTED]

• Ing. Petr Siuda, ředitel divize střechy, tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo „Rekonstrukce střechy na objektu A “ ze dne 1.6.2021 tak, že se tímto

dotatkem mění a nahrazuje článek IV. , odstavec 1. následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 12.10.2021 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

Zároveň se mění článek V., odstavec 1. Cena za dílo:

( v Kč)	Cena bez DPH	DPH základní sazba 21 %	Cena celkem vč. DPH
<b>Cena za dílo dle SoD</b>	2.832.488,65	594.822,62	3.427.311,27
<b>Cena více a méně práce</b>	234.685,18	49.283,89	283.969,07
<b>Nová cena díla po změně</b>	3.067.173,83	644.106,50	3.711.280,33

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo 01/06/2021 ze dne 1.6.2021 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny

V Karviné dne 4.10.2021

.....  
za objednatele

**Mgr. Yvetta Kalužová**  
ředitelka

.....  
za zhotovitele

**Ing. Jan Wachtarczyk**  
předseda představenstva

