



Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

ID datové schránky 4zrkgn



DY90P000BZLE

VPŠA-1455/EU-2021/OVZI

Identifikátor VZ: PZ
NEN Výstavba sport.
parku a takt.prostoru-PD
N006/21/V00021366
Č.j.VPŠA-942/EU-2021/OVZI



Počet stran: 2

DODATEK č. 1

**ke smlouvě o dílo na výstavbu sportovního parku a taktického prostoru –
projektová dokumentace**

uzavřený v souladu s § 1721 a § 2586 a násl.,
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

ČR – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, organizační
složka státu (dále jen „VPŠ a SPŠ MV v Praze“),

se sídlem Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

**zastoupená plk. Ing. Zdeňkem Jedličkou, ředitelem školy, oprávněn ke všem smluvním
záležitostem a podpisu smlouvy;**

IČ: 48135453, DIČ: CZ48135453, ID datové schránky: 4zrgbn

VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku



a

Michaela Dvořáková, Jan Dvořák – architekti s.r.o.

se sídlem Veverkova 1101/1, 170 00 Praha 7

IČ: 07211554, DIČ: CZ07211554, ID datové schránky: fivax9e



(dále též jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany mají za prokázané, že mezi nimi byla dne 21. 7. 2021 uzavřena smlouva č.j. VPŠA-988/EU-2021/OVZI, předmětem které byl závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci pro výstavu sportovního parku a taktického prostoru v areálu sídla objednatele.

Po dohodě smluvních stran, zejména s ohledem na nutnost respektování požadavků místně a věcně příslušných správních orgánů, zejména pak odboru Územního rozvoje při Magistrátu hlavního města Prahy, požádal zhotovitel o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace o 40 kalendářních dnů.

TELEFON

FAX

BANKOVNÍ SPOJENÍ



IČO
48135453

DIČ
CZ48135453

I.

Na základě dohody smluvních stran dochází k úpravě termínu odevzdání dokumentace pro provádění stavby, článek 3.3., věta první, která bude nově znít takto:

„Zhotovitel vypracuje kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby, kterou odevzdá objednateli nejpozději do 133 dnů od podpisu smlouvy.“

II.


1. Ostatní ujednání smlouvy č.j VPŠA-988/EU-2021/OVZI ze dne 21. 7. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami (při rozdílném datu dnem podpisu druhou smluvní stranou, resp. doručení oboustranně podepsaného dodatku č. 1). Účinnost dodatku č. 1 nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý je po podpisu smluvních stran považován za originál, 1 (jeden) stejnopis dodatku č. 1 obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Praze



ředitel školy

V Praze



zhotovitel (podpis)