

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 4.5.2021
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba

pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: **Šetři světlem s.r.o.**

zastoupená Ing. Tomášem Dušovským, jednatelem firmy

sídlo: Komenského náměstí 141/5, 674 01 Třebíč

IČ: 292 08 041

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně.v oddílu C, vložce 65 785

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx

popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce elektroinstalace v objektu Kosmonautů 833, Jičín

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 3, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek IV.

Doba a místo plnění

3. Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Zahájení stavebních prací: **2. 8. 2021**

Ukončení stavebních prací: **31. 12. 2021**

Zhotovitel je povinen dílo předat objednateli nejpozději do 7 dnů od ukončení prací.

Místo plnění: ul. Kosmonautů 833, 506 01 Jičín, kraj Královéhradecký

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína na 93. zasedání dne 20. 10. 2021
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Tento dodatek se vyhovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Třebíči dne

.....
město
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Šetři světlem s.r.o
Ing. Tomáš Dušovský
jednatel Firmy