

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 2020-0521/OMI, č. zhotovitele: 5984/2020

(dále také „dodatek č. 2“)

k akci s názvem: „Přístavba pavilonu při ZŠ T.G. Masaryka Litol“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel: Město Lysá nad Labem
Se sídlem: 289 22 Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Karel Otava – starosta
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Karel Havlíček – vedoucí odboru městského investora
IČ: 00239402
DIČ: CZ00239402
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: +420 325 510 265
E-mail: karel.havlicek@mestolysa.cz
dále také „objednatel“

a

Zhotovitel: B K N , spol. s r.o.
Se sídlem: Vladislavova 29, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavel Král – jednatel
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jiří Fišer – hlavní projektant
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: Ing. Pavel Král – [REDACTED]
Ing. Jiří Fišer – + [REDACTED]
E-mail: kral@bkn.cz, fiser@bkn.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 464
dále také „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. objednatele: 2020-0521/OMI, č. zhotovitele: 5984/2020 (dále také „smlouva“).

Článek 2 - Účel a předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 vzájemně dohodly na změně termínů plnění jednotlivých částí díla. Článek 3 – Doba a místo plnění smlouvy se tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

Zabezpečení průzkumu	do 2 měsíců od podpisu SoD
Dokumentace pro společné územní a stavební řízení	dokončení společné DÚR a DSP do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele.
Zajištění IČ	lhůta pro zajištění inženýrské činnosti se sjednává dle obvyklých zákonných lhůt (předpoklad prodloužení 30-60 dní).

2.2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 rovněž dohodly na změně článku 5 – Platební podmínky, a to v následujícím znění:

Cena díla bude uhrazena v české měně na základě vystavení jednotlivých daňových dokladů (faktur).

Cena uvedená v článku 4.3.b) smlouvy bude hrazena následovně:

35% ceny díla dle článku 4.3.b) po předložení konceptu PD, který bude OMI schválen,

45% ceny díla dle článku 4.3.b) po protokolárním předání PD pro společné územní a stavební povolení objednateli,

20% ceny díla dle článku 4.3.b) po nabytí právní moci stavebního povolení.

Článek 3 - Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele: 2020-0521/OMI, č. zhotovitele: 5984/2020 zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčená a nemění se.


3.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že město Lysá nad Labem bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

3.3. Tento dodatek č. 2 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jeho podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


V Lysé nad Labem, dne: 11.10.2021

Ve Vysokém Mýtě, dne: 18.10.2021

...
za
In



....
za z
Ing



D o l o ž k a

ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 128/2000 Sb.)

Město Lysá nad Labem
se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem,
které zastupuje Ing. Karel Otava, starosta města
IČO: 00239402
(dále jen „město“)

potvrzuje,

že Rada města Lysá nad Labem schválila dne **10. 8. 2021**, usnesením č. **438** uzavření Dodatku č. 2 k SoD č. 2020-0521/OMI na akci s názvem: "Přístavba pavilonu při ZŠ T.G. Masaryka, Litol".

Dále potvrzuje, že ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., byly splněny všechny podmínky, které zákon č. 128/2000 Sb. vyžaduje pro platnost tohoto právního úkonu. Tato doložka je nedílnou součástí Dodatku č. 2 k SoD č. 2020-0521/OMI.

V Lysé nad Labem dne 11.10.2021

