



## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 18. 3. 2021

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka  
540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

**a**

### FORESTA SG, a.s.

se sídlem Horní náměstí 1, 755 01 Vsetín

IČO: 607 35 384

DIČ: CZ60735384

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2340

zastoupená Ing. Vítem Zgarbou, předsedou představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1778512319/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 3. 2021 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Úvodní ustanovení

1.1 Tento dodatek se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá za účelem prodloužení doby plnění SMLOUVY O DÍLO ze dne 18. 3. 2021, č. SML-00001-2021-99-17, která nabyla účinnosti dne 22. 3. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 8. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“), a to z důvodu potřeby delšího času než bylo předpokládáno na připomínkování díla ze strany objednatele a zapracování připomínek objednatele zhotovitelem do díla v návaznosti na plnění dle čl. I odst. 1.2 bodu V. „Konzultace dílčích výstupů s objednatelem, korekce, doplnění podkladů“ a čl. I odst. 1.2 bodu VI. „Vypracování finální metodiky a standardizovaného postupu (výstupu), zapracování připomínek“.

## II.

### Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly, že níže vymezené články smlouvy o dílo se dle tohoto dodatku mění následovně:

2.1.1 V článku II. „Doba plnění, předání díla“ se mění první věta v odst. 2.1 následovně:

**„2.1 Zhotovitel je povinen provést dílo a dokončené jej předat objednateli nejpozději do 8 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.“**

## III.

### Závěrečná ujednání

3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.2 Ostatní články smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

3.3 Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.

V Hradci Králové dne 18. 10. 2021

Ve Vsetíně dne 18. 10. 2021

Za objednatele:

.....  
Ing. Josef Vojáček  
generální ředitel  
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Vít Zgarba  
předseda představenstva  
FORESTA SG, a.s.