

# Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo

č. objednatele: V/3017/2021/LT

č. zhotovitele: 148/MP/2021

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice II/240 Lovečkovice – hr. okresu“

## **I. Smluvní strany**

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

na straně jedné

**/dále jen „objednatel“**

**a**

**STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zastoupený: [REDACTED]

[REDACTED]  
IČ: 60838744

Z [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
**/dále jen „zhotovitel“**

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňují následující ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/3017/2021/LT a č. zhotovitele 148/MP/2021 uzavřené dne 17.9.2021, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice II/240 Lovečkovice – hr. okresu“ následovně:

#### **IV. Termíny plnění**

**IV.3. Ukončení a předání prací: 30. 06. 2022**

#### **V. Platební podmínky, fakturace**

*V. 1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňových dokladů bude stanovena ke dni 31.08.2022.*

#### **XVI. Závěrečná ustanovení**

*XVI. 8. V případě, že zadavatel nevyzve zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. nejpozději do 30. 06. 2022, pozbývá tato Prováděcí smlouva bez dalšího platnosti a účinnosti. Zhotovitel v takovém případě nemá právo na jakoukoliv náhradu či kompenzaci ušlého zisku. Vyzve-li objednatel zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. po 30.04.2022, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění dle čl. IV.3. maximálně o 2 kalendářní měsíce.*

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem všemi účastníky a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne:

V Chlumci dne:

.....  
[ Ing. Libor Tačner  
ředitel

.....  
[   
zmocněnci

V Dubí, dne

V Dubí, dne