

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0127/2021/OI

**IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách:
BD ul. Jahnova 11, 11A, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky**

čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Zastoupený: Mgr. Patrik Hujdus, starosta městského obvodu
IČO: 00845451, evidenční č. 10
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 20028-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ing. Lenka Krejčová, investiční referent
(dále jen technický zmocněnec)
Telefon: +420 725 713 545
Email: krejcova@marianskehory.cz

(dále jen „objednatel“)

2. STASEKO PLUS s.r.o.

se sídlem: Slezská 2101/15, 747 00 Český Těšín
Zastoupena: Ing. Roman Moldrzyk, jednatel
IČO: 25853473
DIČ: CZ025853473
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22241
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 164125619/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Kristián Kukucz, manažer staveb
Telefon: +420 777 757 152
Email: zakazky@staseko.cz

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2

ke Smlouvě o dílo, evid. č. objednatele S/0127/2021/OI na realizaci veřejné zakázky „IROP 2020-23 – zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Jahnova 11, 11A, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky“.

čl. II. Změny

1. Čl. IV. Doba a místo plnění

Mění se v odst. 1 na:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do **121 kalendářních dnů** od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.“

2. Čl. V. Cena za dílo

Mění se v odst. 1 na:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo celkem v Kč	
Cena bez DPH	6 374 679,00 Kč

Změnový list ZL č. 1 je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.“

čl. III. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 21.5.2021, evid. č. objednatele S/0127/2021/OI zůstávají v platnosti beze změn.

čl. IV. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.5.2021, evid. č. objednatele S/0127/2021/OI rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 50. mimořádné schůzi konané dne 21.9.2021 pod č. usnesení **2438/RMOB-MH/1822/50**.

V Ostravě, dne: 21.9.2021

V Ostravě, dne: 21.9.2021

za objednatele
Mgr. Patrik Hujdus
starosta městského obvodu

za zhotovitele
Ing. Roman Moldrzyk
jednatel společnosti