

Dodatek č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo Příkazníka: 01- O-3797-11044/20

uzavřená dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1, § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martinem Matzkem, ředitelem odboru rozvoje a investic

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

zapsaná u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jiří Frýba – ředitel divize 01

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Autorský dozor:

Kordinátor BOZP :

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 5, č.ú.:19-1583390227/0100

S ohledem na změnu termínů realizace stavby „LT 114 034 - Úštěk, Údolní - rekonstrukce vodovodu“ se smluvní strany dohodly na změně času plnění sjednaném v článku III smlouvy takto:

- 3.2 Práce spojené s realizací stavby
- 3.3 Práce po dokončení stavby
- 3.4 Aktualizace vyjádření správců sítě
- 3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (práce koordinátora BOZP)
- 3.6 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení do DM)
- 3.7 Práce spojené s autorským dozorem
- 3.8. Závěrečné vyhodnocení stavby

Výk. fáze	IČ Termín
6	[REDACTED]
7	[REDACTED]
AVSS	[REDACTED]
BOZP	
DM	[REDACTED]
AD	
ZVS	[REDACTED]

Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

V Teplicích dne: 14 -10- 2021

V Praze dne: 7.10.2021

Příkazce: Severočeská [redacted]
[redacted]
[redacted] ④


Ing. Martin Matzek
ředitel ORI
Severočeská vodárenská společnost a. s.

Příkazník: [redacted]
[redacted]

Ing. Jiří Brýba
ředitel divize 01

Přílohy:

č. 1 - Plná moc

 VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
-9-



PLNÁ MOC

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689
415 50 Teplice
IČ: 49099469

uděluje Plnou moc

společnosti: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

na dobu od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022

k zastupování společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. ve věcech

„LT 114 034 - Úštěk, Údolní - rekonstrukce vodovodu“,

a to zejména k výkonu investorsko-inženýrské činnosti uvedené stavby, tj. ke všem činnostem souvisejících s předprojektovou a projektovou přípravou, získáním správních rozhodnutí, jednáním a úředními výkony s orgány státní správy a samosprávy, organizacemi, koordinátory BOZP a soukromými osobami dotčenými výstavbou.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce k tomu, aby jménem Severočeské vodárenské společnosti a. s. jednal ve výše uvedených věcech, ve kterých je oprávněn též přijímat doručované písemnosti.

Tato plná moc neopravňuje k uzavírání za Severočeskou vodárenskou společnost a. s. smluv o dílo, smluv o věcném břemeni, ani smluv o smlouvách budoucích.

Zmocněnec je dále oprávněn zmocnit k výkonu této činnosti, v plné moci uvedené, další osoby z řad svých zaměstnanců.

V Teplicích dne 14 -10- 2021

Ing. Martin Matzek, ředitel ORP
Severočeská vodárenská společnost a.s.



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
-9-

Plnou moc v celém rozsahu

V Praze dne 7.10.2021

Příkazník