



**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO – DUSP a PDPS
"Most ev.č. 18510-9 za obcí Rohozno"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000772
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500005556
číslo smlouvy zhotovitele: 21 052 00

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000062, resp. při analogickém použití ust. § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Pontex, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C2994 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

zastoupená: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem,
Ing. Petrem Součkem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

IČO: 407 63 439 DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: nrpt3sn

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 05. 03. 2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby pod názvem "Most ev.č. 18510-9 za obcí Rohozno", vč. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a zajištění související inženýrské činnosti a pravomocných rozhodnutí o společném povolení stavby (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, v návaznosti na požadavek Městského úřadu Klatovy, odboru školství, kultury a cestovního ruchu týkající se snesení, přepravy a uložení památkově chráněného mostu na deponii, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemnou upravenou nabídkou „Rozpočet – soupis služeb“. Upravená nabídka tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
- a) vícepracím v celkové hodnotě: 232.300,- Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 75.840,- Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. 3. se mění následovně:
- 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3. odst. 3.1. SOD
- | | |
|----------|----------------------|
| bez DPH: | 831.560,- Kč bez DPH |
|----------|----------------------|
- se tímto dodatkem zvyšuje o částku 156.460,- Kč bez DPH.
- 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
- | | |
|----------------|---------------------|
| bez DPH | 988.020,- Kč |
|----------------|---------------------|
- 3.5. Ostatní ujednání SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinností stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Most ev.č. 18510-9 za obcí Rohozno“

- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- upravená nabídka „Rozpočet – soupis služeb“.

objednatel :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Pontex, spol. s r.o.

Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovila: [REDACTED] dne 1.10.2021

ROZPOČET-SOUPNÉ SLUŽEB							
Katalogové ceny:				Datum:			
B/18510, MOST EV.Č. 18510-9 ZA OBCI ROHOZNO				JKSO:			
Stavba technického řešení, DUSP, PŠPS							
ř.č.	KDS	Název služby	Základní jednotka	MJ	Cena jedn.	Cena celkem	
Průzkumné práce							
1		Místní řešení projektanta, fotodokumentace		hod.	8	790,00	6 320,00
2		Vyhodnocení srovnání s existencí s/ú se závěsem i/ú 4/0 do podlaží podlaží		hod.	18	790,00	12 640,00
3		Ovčření C100 a hydrotechnické pokusami		ksl.	1	35 000,00	35 000,00
4		Majetkoprávní elaborát		ksl.	1	15 000,00	15 000,00
5		Geoteckické zázemí		ksl.	1	15 000,00	15 000,00
6		Inženýrsko-geologický průzkum		hod.	1	75 000,00	75 000,00
Projektová dokumentace							
7		Vyhodnocení průzkumů, návrh parametrů nového mostu (šifrové upřesnění, návaznosti apod.), zpracování		hod.	24	790,00	18 960,00
8		Varianty technického řešení		hod.	160	790,00	126 400,00
9		Odhad stavebních nákladů, nákladů na odbtu		hod.	32	790,00	25 280,00
10		Porovnání variant, vyhodnocení, projektování		hod.	24	790,00	18 960,00
7		DUSP - pro stavební řízení na celkovou přestavbu mostu včetně DIO, BOUP, havarijního a preváživního plánu, POV, odsadu		hod.	280	790,00	221 200,00
8		Inženýrská činnost zaplňování stavebního řízení, stavebního provedení		hod.	120	790,00	94 800,00
9		Základní dokumentace stavby (ZDS) v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DPS), zpracování souhrnu prací a kontrolního rozpočtu a souvisejících činností potřebných pro výběr zhotovitele stavebních prací		hod.	200	790,00	158 000,00
10		Plánovací práce, kompletace, předání dokumentace (ve verzích dle smlouvy a poskytování služeb)		ksl.	9	1 000,00	9 000,00
Cena celkem bez DPH						831 560,00	
DPH 21%						174 627,68	
Cena celkem vč. DPH						1 006 187,68	

Vícepráce:

S úhledem přestavbu mostu 18510-9, který bude přes svou památkovou ochranu etaf a nahrazen zcela novou konstrukcí, je nutno souběžně rekonstruovat most ev.č. 18510-10, který s tímto mostem přímo souvisí a je nutno souzřadovat nové úpravy upřesnění a zvýšení na obou mostech.

Předmětem výpráve je tedy rekonstrukce těchto souvisejících mostů.

Méněpráce:

Vzhledem k tomu, že originál památkové péče souhlasí s odstraněním stávajícího mostu, odpadá část potřebných variantních řešení.

Vícepráce				Související most				Méněpráce				Méně množství variant			
MJ	Množk.	Cena jedn.	Cena celkem	MJ	Množk.	Cena jedn.	Cena celkem	MJ	Množk.	Cena jedn.	Cena celkem	MJ	Množk.	Cena jedn.	Cena celkem
hod.	0		0,00	hod.	0		0,00	hod.	0		0,00	hod.	0		0,00
hod.	0		0,00	hod.	0		0,00	hod.	0		0,00	hod.	0		0,00
ksl.	0		0,00	ksl.	0		0,00	ksl.	0		0,00	ksl.	0		0,00
ksl.	1	8 000,00	8 000,00	ksl.	1	8 000,00	8 000,00	ksl.	0		0,00	ksl.	0		0,00
ksl.	1	5 000,00	5 000,00	ksl.	1	5 000,00	5 000,00	ksl.	0		0,00	ksl.	0		0,00
hod.	0		0,00	hod.	0		0,00	hod.	0		0,00	hod.	0		0,00
hod.	0		0,00	hod.	0		0,00	hod.	0		0,00	hod.	0		0,00
hod.	0		0,00	hod.	0		0,00	hod.	-80	790,00	-63 200,00	hod.	0		0,00
hod.	0		0,00	hod.	0		0,00	hod.	-18	790,00	-12 640,00	hod.	0		0,00
hod.	0		0,00	hod.	0		0,00	hod.	0		0,00	hod.	0		0,00
hod.	140	790,00	110 600,00	hod.	0		0,00	hod.	0		0,00	hod.	0		0,00
hod.	40	790,00	31 600,00	hod.	0		0,00	hod.	0		0,00	hod.	0		0,00
hod.	90	790,00	71 100,00	hod.	0		0,00	hod.	0		0,00	hod.	0		0,00
ksl.	6	1 000,00	6 000,00	ksl.	0		0,00	ksl.	0		0,00	ksl.	0		0,00
Cenový nárost / pokles %				37,8				Cenový nárost / pokles %				-9,1			
VÝSLEDNÁ CENA bez DP				831 560,00				VÝSLEDNÁ CENA bez DP				648 020			
DPH				174 627,68				DPH				20 784,3			
VÝSLEDNÁ CENA + DPH				1 006 187,68				VÝSLEDNÁ CENA + DPH				1 190 004,3			

Ing. Martin Havlík

Digifit podkapitola Martin Havlík
 DIČ: CZ254874479
 IČO: 254874479
 Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 10, 115 02
 Telefon: +420 224 000 000
 E-mail: martin.havlik@digifit.cz
 DIČ: CZ254874479