

**Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 2 na akci „Rekonstrukce Denního  
stacionáře domovinky Hofmanova čp. 568, Jičín“**

<b>Číslo ZL</b>	<b>Popis ZL</b>	<b>Cena</b>
2.	Přeložení plynu	42 006,08 Kč
3.	Rozšíření výkopů kanalizace	289 198,12 Kč
4.	Doplnění krovu - střecha skladba STŘ 2	141 464,00 Kč
5.	Rozšíření výkopů	703 661,08 Kč
6.	Změna opěrné stěny	-14 388,50 Kč
7.	Změna PDL5 a STŘ4	276 851,26 Kč
8.	Změna technického řešení vodoměrné šachty	0,00 Kč

**CELKEM:**

**1 438 792,04 Kč**