

Dodatek č. 1547/B1/2021/1
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021
(dále jen „Dodatek“)

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
IČO: 70856508
zastoupený ředitelem
Ing. Zbyňkem Hořelicou
(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

Obec Suchov
Suchov 63, 696 71 Suchov
IČO: 00285340
zastoupená starostou
Petrem Horňákem
(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3. Smlouvy č. 1547/B1/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 ze dne **8. 4. 2021** (dále jen „Smlouva“), v návaznosti na změnu výše nákladů akce dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 8. 2021

t e n t o D o d a t e k :

Článek 2
Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce „**III/49915 - chodníky podél silnice III/49915 a místní komunikace - 1. etapa**“ – **ISPROFOND 5627510256** v návaznosti na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. V článku 4, odstavec 3. nově zní:

„3. Poskytovatel poskytne příjemci v roce 2021 v souladu s odst. 2. tohoto článku k výše vymezenému účelu finanční prostředky celkem v maximální výši

3 373 483,00 Kč

(slovy: třimilionytřístasedmdesátitřítisícčtyřistaosmdesát tři korun českých)

kteřá odpovídá **84,99 %** celkových uznatelných nákladů Akce, které činí 3 968 803,64 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 1547/B1/2021/1 ve výši 1 281 171,51 Kč vč. DPH z předpokládané celkové ceny Akce 5 249 975,15 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem STRABAG a.s., ze dne 14. 12. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 8. 2021*, která je uložena v jednom vyhotovení u příjemce a v jednom vyhotovení u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu s § 16 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), u zakázek malého rozsahu též v souladu s bodem 4, písmenem h) Pravidel pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2020 (dále jen „Pravidla pro bezpečnost“).“

2. V článku 5, odstavec 2. nově zní:

„2. na tuto Akci vynaložil vlastní prostředky minimálně ve výši stanoveného vlastního procentuálního podílu na celkových uznatelných nákladech Akce uvedených v čl. 4 odst. 3. Smlouvy odpovídající nejméně částce **595 320,64 Kč** dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1547/B1/2021/1. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančních prostředků poskytovatele. Při snížení celkových uznatelných nákladů Akce uvedených v čl. 4 odst. 3. Smlouvy bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce na Akci na celkových uznatelných nákladech Akce upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tuto Akci dle čl. 4 odst. 4. Smlouvy.“

Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Podepsáním smluvními stranami se tento Dodatek stává součástí Smlouvy. Ruší se Přílohy č. 1 Smlouvy, která se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Ostatní ujednání Smlouvy změnami v tomto Dodatku uvedenými nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 neuznatelné náklady položkového rozpočtu Akce
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
6. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky.

V Praze dne

V dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI

.....
Petr Horňák
starosta obce