

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 6/120/21

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

**Diplomatický servis**, příspěvková organizace  
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1  
zastoupený: Ing. Martinem Pohlem, ředitelem  
IČO: 00000175  
(dále jen „objednatel“)

a

**GEMA ART International s.r.o.**  
se sídlem Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1  
zastoupená: Ing. Petrem Justou, jednatelem  
IČO: 07687672  
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 1.3.2021 č. 6/120/21 ve znění dodatku č. 1-2 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky „Velkopřevorské náměstí 484/3 - Rekonstrukce objektu na rezidenční bydlení-realizace stavebních prací“, a to změna doby plnění.

II.

V čl. IV. Doba plnění, odst. 1 bod I.se původní text nahrazuje textem novým a to:

- I. „Etapa bude zahrnovat stavební objekt SO01 a provedení instalací tak, aby bylo možné stavební objekt SO01 zkolaudovat a předat do užívání objednateli.  
Zadavatel předpokládá, že tato etapa bude zahájena 15. března 2021 a ukončena 15.4.2022.“.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel čtyři vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.3 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.