

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004748

Číslo smlouvy zhotovitele: 21051-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D1 Rozšíření odpočívky Pávov P+L – DUSP včetně IČ, VD-ZDS, AD

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASA FRPON

zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností

#### **4roads s.r.o.**

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200  
IČO: 063 27 354  
DIČ: CZ06327354  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

a

#### **AFRY CZ s.r.o.**, společníkem Společnosti

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  
IČO: 45306605  
DIČ: CZ45306605  
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073

zastoupen:

a

**SAGASTA s.r.o.**, společníkem Společnosti

se sídlem:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO:

04598555

DIČ:

CZ04598555

zápis v obchodním rejstříku:

OR u MS v Praze, vložka C250116

zastoupen:

a

**SATRA, spol. s r.o.**, společníkem Společnosti

se sídlem:

Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9

IČO:

18584209

DIČ:

CZ18584209

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014

zastoupen:

a

**Pontex, spol. s r.o.**, společníkem Společnosti

se sídlem:

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

IČO:

40763439

DIČ:

CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994

zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) bez BIM
  - výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ) včetně výkonu majetkoprávního vypořádání
  - zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) bez BIM
  - technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy
  - zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě (AD)Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich

realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne 23.9.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
<b>9 717 396</b>	<b>2 040 653,16</b>	<b>11 758 049,16</b>

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v **Rámcové dohodě**. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v **Předávacím protokolu**.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v **Rámcové dohodě**.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C **Zvláštních obchodních podmínek** **Rámcové dohody**) je

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

<b>Popis části díla (služeb)</b>	<b>Dílčí termín plnění</b>
Úplný koncept DUSP	do 8 měsíců od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek
Úplný čistopis DUSP	do 2 měsíců od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP = schválení konceptu DUSP zástupcem Objednatele
Podání úplné žádosti o Společné povolení ÚR+SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení)	do 7 měsíců od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP = schválení konceptu DUSP zástupcem Objednatele nebo od získání závěru zjišťovacího řízení (negativní) nebo závazného stanoviska EIA dle toho, co nastane později

Dokončení majetkoprávní přípravy – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění (pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu)	do 8 měsíců od vydání pravomocného společného povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
Úplný koncept VD-ZDS	do 5 měsíců od nabytí právní moci společného povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
Úplný čistopis VD-ZDS	do 2 měsíců od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS
Zpracování všech změn v rámci zadávacího řízení a vydání tištěné podoby VD- ZDS	4 týdnů od předání všech změn v rámci zadávacího řízení
Technická pomoc v rámci ZŘ na zhotovitele	bude probíhat od zahájení do ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby
Výkon autorského dozoru	bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Kraj Vysočina

#### Článek IV.

##### Podmínky provádění díla

- Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
- Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: viz. příloha č. 1. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
- Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
- Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny
- V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
  - za objednatele
  - za zhotovitele
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. příloha č. 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: dle čl. III.
9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
  - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
  - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
  - c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno**

adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

## Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

e-mail:

k rukám:

### Článek V.

#### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Nepoužije se
  3. Soupis prací
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
  7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.21  
10:39:25 +02'00'

---

**4roads s.r.o.,**

*jakožto vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON na základě smlouvy o Společnosti ze dne 16. 7. 2020*

Digitálně podepsal:

Datum: 21.10.2021 14:45:41 +02:00

## **Příloha č. 1 – Specifikace služeb**

### **D1 Rozšíření odpočívky Pávov P+L DUSP včetně IČ, VD-ZDS, AD**

#### **Předmět plnění:**

Předmětem plnění zakázky je

- zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) bez BIM
- výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ) včetně výkonu majetkoprávního vypořádání
- zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) bez BIM
- technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy
- zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě (AD)

pro připravovanou stavbu „D1 Rozšíření odpočívky Pávov km 111 P+L“.

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí. Průzkumy a zaměření budou realizovány v rozsahu nezbytném pro zpracování každého stupně projektové dokumentace v souladu s oceněným soupisem prací.

Součástí plnění je rovněž záborový elaborát a geometrické plány. Geometrický plán bude zpracován i na vnitřní dělení dle budoucích nabyvatelů. Součástí zakázky bude rovněž prověření stavu stávajících dešťových a splaškových kanalizací odpočívky Pávov vpravo a vlevo.

Součástí plnění není řešení nájemního vztahu mezi provozovatelem stávající ČSPH a ŘSD ČR.

Stavba řeší rozšíření stávající odpočívky „Pávov“ na dálnici D1 vpravo (směr Brno) a vlevo (směr Praha), v katastrálním území Pávov, Kraj Vysočina, v km 110,9 provozního staničení vpravo a v km 111,4 provozního staničení vlevo.

Plnění zakázky bude provedeno dle Rozsahu služeb specifikovaného v Příloze A Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek s následujícím upřesněním:

#### **Vyhlášky, předpisy nebo ustanovení se doplňují:**

- Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Výkaz výměr soupisu prací bude vypracován v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 červené knihy FIDIC, vydanou SFDI v 05/2019
- Cenová soustava OTSKP-SPK v platném znění

#### **Způsob projednání projektové dokumentace se doplňuje:**

Technické řešení bude odpovídat vybrané variantě (varianta 5) dle technické studie (Linio Plan s.r.o. 11/2019).

Koncept DUSP bude odpovídat strukturou a obsahem požadovanému výstupu dle Přílohy č.11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a koncept VD-ZDS bude odpovídat strukturou a obsahem požadovanému výstupu dle Směrnice pro dokumentaci staveb PK.

Po obdržení připomínek ke konceptu DUSP a VD-ZDS zhotovitel dopravuje dokument se svým vyjádřením k jednotlivým připomínkám. Tento dokument bude následně sloužit jako podklad pro projednání připomínek s objednatel. Zhotovitel dále zpracuje protokol z projednání připomínek, ve kterém bude uveden způsob vypořádání veškerých připomínek/doporučení uplatněných ke konceptu. Schválením Konceptu zástupcem Objednatel se rozumí odsouhlasení způsobu a kontroly zpracování připomínek.

Zhotovitel poskytne součinnost zpracovateli Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kterým je společnost Ekopontis s.r.o., kontaktní osoba

**Počet výtisků/výstupů se upřesňuje:**

<b>Popis dané části plnění</b>	<b>Požadavky na výtisky/výstupy ke dni lhůty pro provedení dané části plnění, není-li uvedeno jinak</b>
Úplný koncept DUSP	- dokumentace 1x tisk, 2x elektronicky na datovém nosiči
Úplný čistopis DUSP	- dokumentace 2x tisk, 1x elektronicky na datovém nosiči - dokumentace v počtu paré potřebném pro podání žádosti o společné povolení, bude dodána ke dni podání žádosti o společné povolení se zapracováním výsledků projednání dokumentace v rámci inženýrské činnosti
IČ k zajištění společného povolení	- rozhodnutí 1x originál - rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci 1x originál a ověřená kopie - dokumentace ověřená správním orgánem - stanoviska a vyjádření 1x originál, 1x kopie, 1x elektronicky na datovém nosiči budou dodány ke dni podání žádosti o společné povolení
Majetkoprávní vypořádání	- záborový elaborát 3x tisk, 3x elektronicky na datovém nosiči, průběžné dodání dle dohody se zástupcem objednatele - geodetická dokumentace, geometrické plány, výpisy z LV, smlouvy, průběžné dodání dle dohody se zástupcem objednatele, v počtu potřebném pro majetkoprávní úkony + 1x originál pro potřeby archivace Objednatele
Úplný koncept VD-ZDS	- dokumentace PDPS, Technická specifikace-ZTKP, 2x tisk, 2x elektronicky na datovém nosiči - soupis prací oceněný, neoceněný, 2x tisk, 2x elektronicky na datovém nosiči, .pdf, .xc4
Úplný čistopis VD-ZDS	- dokumentace PDPS, Technická specifikace-ZTKP, 1x tisk 1x elektronicky na datovém nosiči - soupis prací oceněný, neoceněný, 1x tisk, 1x elektronicky na datovém nosiči, .pdf, .xc4 - dokumentace PDPS, ZTKP, 5x tisk, 5x elektronicky na datovém nosiči se zapracováním dodatečných informací, bude dodána do 14 dnů od ukončení lhůty pro podání nabídek - soupis prací oceněný, neoceněný, 1x tisk, 1x elektronicky na datovém nosiči, .pdf, .xc4 se zapracováním dodatečných informací, bude dodán do 14 dnů od ukončení lhůty pro podání nabídek
Výkon TP v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby	- zpracování odborných odpovědí na dodatečné informace, dodání v průběhu lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení na zhotovitele stavby vč. potřebné úpravy soupisu prací a dokumentace, do 2 dnů od výzvy zástupce Objednatele

**Ustanovení k fakturám se doplňuje:**

- úplným konceptem se rozumí stav před zapracováním připomínek a kontroly Objednatele
- úplným čistopisem se rozumí stav po zapracování připomínek a kontroly Objednatele ke konceptu bez vad a nedodělků, příp. před projednáním v rámci IČ k SP



Popis části díla (služeb)	Výše fakturačního plnění
Odsouhlasení koncepce technického řešení DUSP	15 % z částky za DUSP
Úplný koncept DUSP	60 % z částky za DUSP
Úplný čistopis DUSP	25 % z částky za DUSP
Doklad, že byly osloveny všechny DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno	20 % z částky za IČ bez části B (MPV)
Podání úplné žádosti o Společné povolení ÚR+SP	60 % z částky za IČ bez části B (MPV)
Vydání společného povolení	10 % z částky za IČ bez části B (MPV)
Získání pravomocného společného povolení	10 % z částky za IČ bez části B (MPV)
Majetkoprávní vypořádání	30 % z částky za IČ části B (MPV) po odeslání návrhu smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) na všechny vlastníky dle ZE 50 % z částky za IČ části B (MPV) po uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) a příp. úplném návrhu na vyvlastnění na všechny vlastníky dle ZE 20 % z částky za IČ části B (MPV) po zajištění kompletního majetkoprávního vypořádání stavby (kupní a nájemní smlouvy, věcná břemena) v rozsahu dle ZE
Odsouhlasení koncepce technického řešení VD-ZDS	15 % z částky za VD-ZDS
Úplný koncept VD-ZDS	60 % z částky za VD-ZDS
Úplný čistopis VD-ZDS	20 % z částky za VD-ZDS
Zpracování všech změn v rámci zadávacího řízení a vydání tištěné podoby VD- ZDS	5 % z částky za VD-ZDS
Výkon technické pomoci / výkon AD	měsíčně zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin schváleného Objednatelem

#### **Podklady ke zpracování zakázky:**

- 1) Studie „Studie rozšíření odpočívky D1 Pávov pravá a levá strana“ (Linio Plan s.r.o. 11/2019)
- 2) Záměr projektu „D1 rozšíření odpočívky Pávov km 111 P+L“ (Linio Plan s.r.o., 03/2020)
- 3) Geodetické podklady (GEOPEN s.r.o. 10/2020)
- 4) Oznámení podlimitního záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. (Ekopontis s.r.o. 04/2021)
- 5) Podrobný GTP (SONDEO s.r.o 05/2021)
- 6) Dendrologický průzkum, Hluková studie a Rozptylová studie (předpoklad předání 06/2021) zrealizované v rámci zpracování Oznámení záměru
- 7) Odtokový plán Dálnice D1 km 104,800 - 113,340 nebo odpovídající podklady z modernizace D1-úsek 14

### SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost 4roads s.r.o.,

jako vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6 – Střešovice, 162 00

IČO: 063 27 354

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 280328, jakožto zhotovitel služby „D1 Rozšíření odpočívky Pávov P+L – DUSP včetně IČ, VD-ZDS, AD“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>
<i>netýká se – zhotovitel neplánuje využít pro plnění této VZ poddodavatele</i>		

V Praze

---

**4roads s.r.o.,**

*jakožto vedoucí společník*

*Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 -*

*4SASAFRPON na základě smlouvy o*

*Společnosti ze dne 16. 7. 2020*

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost 4roads s.r.o.,

jako vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASA FRPON

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6 – Střešovice, 162 00

IČO: 063 27 354

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 280328, jakožto zhotovitel služby „D1 Rozšíření odpočívky Pávov P+L – DUSP včetně IČ, VD-ZDS, AD“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D1 Rozšíření odpočívky Pávov P+L – DUSP včetně IČ, VD-ZDS, AD“.

Funkce <sup>1</sup>	Příjmení	Jméno
HIP akce 1		
HIP akce 2		
HIP akce 3		
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 1		
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 2		
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 3		
zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby		
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 1		
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 2		
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 3		
zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb		
zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství		
zodpovědný projektant v oboru geotechnika 1		
zodpovědný projektant v oboru geotechnika 2		
osoba provádějící zeměměřické činnosti		
osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí		
hlavní koordinátor inženýrských činností		
osoba zajišťující inženýrskou činnost 1		
osoba zajišťující inženýrskou činnost 2		

osoba zajišťující právní poradenství	
koordinátor BIM 1	
koordinátor BIM 2	
zodpovědný projektant v oboru městské inženýrství	

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

V Praze

---

**4roads s.r.o.,**

*jakožto vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASA FRPON  
na základě smlouvy o Společnosti ze dne 16. 7. 2020*

---

- 1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764.

## VZOR

### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004748

Číslo smlouvy zhotovitele: \_\_\_\_\_

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D1 Rozšíření odpočívky Pávov P+L – DUSP včetně IČ, VD-ZDS, AD

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatel k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: ŘSD BIM MIN 2020 – 4SASAFRPON, jejímž jménem jedná společnost  
4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, 162 00

IČO: 063 27 354

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
  - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatel bez zjevných vad.
  - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatel s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatel a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ŘSD BIM MIN 4SASAFRPON

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatel]

## SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004748  
Číslo smlouvy zhotovitele: \_\_\_\_\_

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D1 Rozšíření odpočívky Pávov P+L – DUSP včetně IČ, VD-ZDS, AD, (dále jen „Smlouva“)

### **4roads s.r.o.**

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200  
IČO: 063 27 354

### **AFRY CZ s.r.o.,**

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  
IČO: 45306605

### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
IČO: 04598555

### **SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9  
IČO: 18584209

### **Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4  
IČO: 40763439

jakožto dodavatelé ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPN, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

Poděpsa

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.10.14 15:40:55  
+02'00'

Datum: 2021.09.22 12:18:03  
+02'00'

### **4roads s.r.o.**

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.09.22  
15:04:35 +02'00'

### **AFRY CZ s.r.o.**

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.09.23  
13:28:08 +02'00'

### **SAGASTA s.r.o.**

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.10.05  
07:14:55 +02'00'

### **SAGASTA s.r.o.**

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.10.05 10:06:05 +02'00'

### **SATRA, spol. s r.o.**

### **Pontex, spol. s r.o.**