

**DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA ZAJIŠTĚNÍ PENETRAČNÍHO  
TESTOVÁNÍ ICT TECHNOLOGIÍ MHMP A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTNÍHO  
POVĚDOMÍ ZAMĚSTNANCŮ MHMP V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI**

uzavřený dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „**OZ**“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany:

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01

zastoupené: Mgr. Jiřím Károly, ředitelem odboru informatické infrastruktury

Magistrátu hl. m. Prahy

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka, a.s., účet č.: 27-5157998/6000

číslo smlouvy Objednatele: INO/32/03/000174/2020

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Ernst & Young, s.r.o.**

se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupená: Ing. Petrem Plecháčkem, na základě plné moci

IČO: 26705338

DIČ: CZ26705338

bankovní spojení: HSBC FRANCE - pobočka Praha, č.ú. 1412503100/8150

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. značka C 108716

číslo smlouvy Poskytovatele: n/a

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

dnešního dne uzavřely v souladu s čl. 11.1. „*Rámcové dohody na zajištění penetračního testování ICT technologií MHMP a zvýšení bezpečnostního povědomí zaměstnanců MHMP v oblasti kybernetické bezpečnosti*“ tento Dodatek č. 1 k (dále jen „**Dodatek**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, se dohodly na následujícím znění Dodatku:**

## **1. ÚČEL DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 10. 2020 „*Rámcovou dohodu na zajištění penetračního testování ICT technologií MHMP a zvýšení bezpečnostního povědomí zaměstnanců MHMP v oblasti kybernetické bezpečnosti*“ (dále jen „**Smlouva**“), a to na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „*Zajištění penetračního testování ICT technologií MHMP a zvýšení bezpečnostního povědomí zaměstnanců MHMP v oblasti kybernetické bezpečnosti*“ zadávané na základě neveřejné výzvy k podání nabídky.
- 1.2. Předmětem této Smlouvy je dle jejího článku 1.1. „*Zajištění penetračního testování ICT technologií MHMP a zvýšení bezpečnostního povědomí zaměstnanců MHMP v oblasti kybernetické bezpečnosti, přičemž detailní specifikace Dodávek a souvisejících služeb je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy*“ (dále jen „**Dodávky**“) přičemž dle čl. 3 budou jednotlivé Služby Poskytovatelem dodávány na základě dílčích smluv (dále jen „**Dílčí smlouvy**“).
- 1.3. Detailní specifikace těchto služeb je blíže určena v Příloze č. 1 Smlouvy.
- 1.4. Smlouva byla dle článku 9.1. Smlouvy uzavřena na dobu určitou, a to na 24 měsíců ode dne nabytí její účinnosti.
- 1.5. Smluvní strany konstatovaly, že v průběhu realizace Smlouvy vznikla objektivní, Poskytovatelem nevyvolaná potřeba poskytnutí dodatečného plnění nad rámec počtu člověkodnů, pro který byla v čl. 4.1. Smlouvy stanovena nepřekročitelná cena. Tato potřeba vyplývá z nutnosti dokončit návrh bezpečnostních postupů a procedur (vytvářený na základě Dílčí smlouvy č. 3) (dále jen „**Návrh bezpečnostních postupů**“), který byl již z části připraven současným Poskytovatelem. Vzhledem k tomu, že oproti původním očekáváním začalo během realizace předmětu plnění Dílčí smlouvy č. 3 přibývat relevantních zdrojů, které se musí do Návrhu bezpečnostních postupů promítnout, byla navýšena i časová dotace nezbytná pro jeho dokončení. Vzhledem k tomu, že se Návrh bezpečnostních postupů je aktuálně ve fázi rozpracování Dodavatelem, nejeví se jako reálné, resp. ekonomicky a technicky s ohledem na požadavky slučitelnosti dalších Dodávek nutných k jeho dokončení možné, aby byl Návrh bezpečnostních postupů dokončen jiným dodavatelem, než je právě Dodavatel. Takový postup by vyžadoval výrazné navýšení nákladů na vypracování Návrhu bezpečnostních postupů, když tento by fakticky musel být vyhotoven celý znovu, přičemž jiný dodavatel než právě Dodavatel, by nemohl využít ani dalších podkladů a znalostí, a které jsou pro řádné dokončení Návrhu bezpečnostních postupů nezbytné.

- 1.6. Dokončení Návrhu bezpečnostních postupů je pak pro Objednatele zcela zásadní, protože využití toliko jeho nedokončené části není z pohledu Objednatele možné, respektive by nevedlo k účelu, který Objednatel uzavřením Smlouvy sledoval. Částečně zpracovaný Návrh bezpečnostních postupů totiž nemůže sloužit jako podklad pro úpravu samotných bezpečnostních postupů. V rámci zpracování Návrhu bezpečnostních postupů má navíc po jeho implementaci dojít také k jeho zhodnocení a případně k úpravám, což by taktéž v případě ukončení Smlouvy nebylo možné provést.
- 1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť Dodatek je uzavírán plně v souladu s předpoklady a podmínkami dle § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ, přičemž plnění je pro Objednatele nezbytné a změna v osobě Poskytovatele není možná z důvodů níže uvedených.
- 1.8. Smluvní strany prohlašují, že jsou naplněny všechny požadavky pro změnu závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ, když:
- a) Dodatek nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když poptávané činnosti budou shodné či typově obdobné jako činnosti poskytované dle Smlouvy a jednotlivých Dílčích smluv;
  - b) hodnota změny učiněné dle § 222 odst. 4 ZZVZ bude nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. 5.944.000 Kč; a
  - c) hodnota změny učiněné dle § 222 odst. 4 ZZVZ nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku, neboť nepřesáhne částku 54.400,- Kč bez DPH.
- 1.9. Smluvní strany dále prohlašují, že jsou naplněny také všechny požadavky pro změnu závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ, když:
- a) dodatečné vícepráce (Dodávky) Dodavatele dle tohoto Dodatku jsou pro Objednatele nezbytné z důvodu uvedených v odst. 1.5 a odst. 1.6 tohoto Dodatku;
  - b) dodatečné Dodávky spočívající v provedení víceprací není taktéž možné s ohledem na ekonomické důvody zadat jinému dodavateli, neboť nový dodavatel nemá potřebnou znalost pro dokončení Návrhu bezpečnostních postupů, což by s sebou přineslo další finanční náklady na straně Objednatele ve smyslu § 222 odst. 5 písm. a) ZZVZ;
  - c) zajištění výše specifikovaných Dodávek by Objednateli ve smyslu § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ objektivně zvýšilo časovou náročnost a náklady na administraci, neboť nový dodavatel by se před zapojením do projektu musel důkladně seznámit s aktuálním stavem projektu, což by si vyžádalo značnou časovou náročnost, a to jak na straně realizačního týmu Objednatele, tak dodavatele;

- d) zadání dodatečných víceprací (Dodávek) jinému dodavateli by s ohledem na poskytování charakter poskytovaných Dodávek znamenalo nevhodné vynakládání veřejných prostředků, přičemž by rovněž způsobilo Objednateli značné obtíže při ve smyslu § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ;
  - e) hodnota dodatečných víceprací (Dodávek) nepřesáhne limity dle § 222 odst. 5 písm. c) ZZVZ, neboť hodnota víceprací dle tohoto Dodatku nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku, což je částka 163.200,- Kč bez DPH (z částky 544.000,- Kč bez DPH) a je dodrženo také korektiv cenového nárůstu dle § 222 odst. 9 ZZVZ.
- 1.10. S ohledem na výše uvedené tedy platí, že využitím ustanovení § 222 odst. 4, § 222 odst. 5 a § 222 odst. 9 ZZVZ budou poptány nezbytné Dodávky v rozsahu, který nepřekročí částku ve výši 217.600,- Kč bez DPH. Cena za skutečně provedené vícepráce bude hrazena způsobem uvedeným ve Smlouvě.
- 1.11. Z výše uvedených důvodů a z důvodu, že uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, Smluvní strany přijaly tento Dodatek k původní Smlouvě, jehož předmětem je provedení shora uvedeného záměru Smluvních stran.
- 1.12. Smluvní strany prohlašují, že pojmy uvedené v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem (avšak nedefinované tímto Dodatkem) mají stejný význam jako pojmy definované Smluvními stranami ve Smlouvě.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se s ohledem na nezbytné navýšení celkové maximálně přípustné ceny za poskytování Dodávek a s tím spojeného navýšení maximálního možného počtu člověkodnů, které lze na základě Dílčích smluv poskytnout, dohodly na tom, že Příloha č. 2 - *Nabídková cena Dodavatele Smlouvy* se ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že odst. 4.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým následujícím zněním:
- „Smluvní strany berou na vědomí, že celková maximální a nepřekročitelná cena za poskytování Dodávek na základě všech Dílčích smluv, kterou je Objednatel oprávněn po dobu trvání této Smlouvy Dodavateli zaplatit, činí 761.600,- Kč bez DPH.“*
- 2.3. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že změnou Přílohy č. 2 Smlouvy provedené tímto Dodatkem dochází k navýšení maximálního počtu člověkodnů, které je na základě Dílčích smluv možné poskytnout na celkem 140 člověkodnů, což odpovídá maximálnímu možnému finančnímu navýšení o 217.600 Kč bez DPH (40 člověkodní krát 5440 Kč bez DPH – sazba za jeden člověkodenní). Pro vyloučení pochybností se cena za jeden člověkodenní se tímto Dodatkem nemění.

### 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.
- 3.2. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byl tento Dodatek uveřejněn v Centrální evidenci smluv (CES), vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná.
- 3.4. Přílohy:
  - Aktualizovaná příloha č. 2 Smlouvy – Nabídková cena dodavatele
- 3.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že obsah tohoto Dodatku řádně zvážily, jeho celý text přečetly a pochopily, a že jej uzavírají o své vůli a za přiměřených, nikoliv jednostranně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.**

V Praze dne dle data elektronického podpisu

V Praze dne dle data elektronického podpisu

**Hlavní město Praha**

**Ernst & Young, s.r.o.**

**Mgr. Jiří Károly**  
ředitel odboru inforatické infrastruktury  
Magistrátu hl. m. Prahy

**Ing. Petr Plecháček**  
na základě plné moci

**Příloha č. 2 Smlouvy – Nabídková cena Dodavatele**

**Nabídková cena Dodavatele**

<b>Pozice</b>	<b>Cena za 1 člověkodenní</b>	<b>Cena za 140 člověkodenní</b>
<b>Specialista IT bezpečnosti</b>	5 440,-	761 600,-
<b>CELKEM</b>		<b>761 600,-</b>

**Ceny jsou uvedeny bez DPH.**