

Dodat^{ek} č. 1 k^o smlouvě o dílo

S/0208/2021/OI ze dne 21.07.2021 „Bytový dům na ul. Fráni Šrámka, č. 2450/4, 2451/6, 2452/8, 2440/10, 2439/12, 2438/14, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky - Výměna vnitřních instalací a související stavební úpravy. Společné rozvody“

čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupen: Mgr. Patrikem Hujdusem
IČO: 00845451, ev. číslo 10
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 20028-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ing. Robert Wildner, investiční referent
Tel. / e-mail: +420 599 459 252 / wildner@marianskehory.cz
(dále jen „objednatel“)

2. Zdeněk Hybner

Se sídlem: Ostrava, Poruba, Kosmická 1723/2
IČO: 15495809
DIČ: CZ15495809
Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Číslo účtu: 927542761/0100
zapsán v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Ostravy
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Jaroslav Fojtášek
Tel. / e-mail: 724 345 370 / vodar@atlas.cz
(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1

ke smlouvě o dílo č. S/0208/2020/OI ze dne 21.07.2021 „Bytový dům na ul. Fráni Šrámka, č. 2450/4, 2451/6, 2452/8, 2440/10, 2439/12, 2438/14, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky - Výměna vnitřních instalací a související stavební úpravy. Společné rozvody“ (dále jen „smlouva“).

čl. II. Změny smlouvy

1) Mění se čl. III. Předmět smlouvy odst. 2 takto:

2. Dílo bude provedeno v rozsahu a souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v:
 - projektové dokumentaci stavby zpracované subjektem ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, 719 00, Ostrava-Kunčice v 06/2020, č.z. 122/09/2019, a dále pak v projektové dokumentaci zpracované subjektem DK Projekt s.r.o., Bohumínská 94/113, PSČ 712 00, Ostrava, Zak. č. DK/113/08/21.6/PL, z 08/2021 (dále jen „projektová dokumentace“), této smlouvě a jejích přílohách,
 - zadávací dokumentaci, poskytnuté zhotoviteli v průběhu výběrového řízení včetně případných dodatečných informací,
 - obecně závazných právních předpisů a technických normách vztahujících se k Dílu a/nebo k jeho jednotlivým částem či prováděným výkonům,
(dále jen „dílo“).

2) Mění se čl. V. Cena za dílo odst. 1 takto:

1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo celkem v Kč	
Cena bez DPH	4.401.147,80 Kč

DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

č. III. Závěrečná ujednání

1. Obě smluvní strany s dodatkem bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 3 stejnopisy obdrží objednatel, 1 zhotovitel.
2. Vše ostatní neupravené tímto dodatkem zůstává v platnosti.
3. Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

čl. IV. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 51. mimořádné schůzi konané dne 20.10.2021 pod č. usnesení **2496/RMOB-MH/1822/51**

Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list ZL 1 vč. rozpočtu

V Ostravě, dne:

V Ostravě, dne:

za objednatele
Mgr. Patrik Hujdus
starosta městského obvodu

za zhotovitele
Zdeněk Hybner